

**01.11.2017 तक विद्यालय भवनों की स्थिति /STATUS POSITION OF SCHOOL BUILDINGS  
AS ON 01.11.2017**

**(राज्य वार/ STATE - WISE)**

क्रम संख्या / S. No	राज्य का नाम / Name of states	के० वि० की कुल संख्या / Total No. of KVs	परियोजना/ उच्च शिक्षण संस्थान/ विदेश के के० वि०/ KVs in Project/ IHL/ Abroad	भवन का निर्माण कार्य किया जाना है/ Building To be constructed	निर्मित भवन/ Building constructed	भवन निर्माणाधीन/ Building under construction	भवन योजना के अन्तर्गत/ Building under Planning	पहचान की गई भूमि/ Land Identified	पहचान की जानी है/ Yet to Identified
1	अंडमान एवं निकोबार/ A&N Island	2	-	2	2	-	-	-	-
2	आंध्र प्रदेश/ Andhra Pradesh	33	2	31	26	1	4	-	-
3	अरुणाचल प्रदेश/ Arunachal Pradesh	16	1	15	10	2	3	-	-
4	असम/ Assam	56	18	38	30	4	3	1	-
5	बिहार/ Bihar	47	2	45	23	7	1	9	5
6	चंडीगढ़/ Chandigarh	5	-	5	5	-	-	-	-
7	छत्तीसगढ़/ Chhatisgarh	34	7	27	16	4	6	1	-
8	दादर एवं नगर हवेली/ Dadra & Nagar Haveli	1	-	1	-	-	1	-	-
9	दमन एवं दीव/ Daman & Diu	1	-	1	-	-	1	-	-
10	दिल्ली/ Delhi	45	4	41	35	3	1	2	-
11	गोवा/ Goa	5	-	5	5	-	-	-	-
12	गुजरात/ Gujarat	45	10	35	29	3	2	1	-
13	हरियाणा/ Haryana	32	-	32	23	3	5	1	-
14	हिमाचल प्रदेश/ Himachal Pradesh	25	3	22	14	1	5	2	-
15	जम्मू एवं कश्मीर/ Jammu & Kashmir	38	4	34	15	4	4	6	5
16	झारखण्ड/ Jharkhand	37	5	32	17	3	6	3	3
17	कर्नाटक/ Karnataka	47	7	40	28	7	5	-	-
18	केरल/ Kerala	37	2	35	26	6	2	-	1
19	लक्षद्वीप/ Lakshadweep	1	-	1	-	1	-	-	-
20	मध्य प्रदेश/ Madhya Pradesh	104	12	92	67	11	12	1	1
21	महाराष्ट्र/ Maharashtra	57	6	51	47	2	-	2	-
22	मणिपुर/ Manipur	8	1	7	1	-	4	2	-
23	मेघालय/ Meghalaya	7	1	6	6	-	-	-	-
24	मीजोरम/ Mizoram	4	1	3	1	2	-	-	-
25	नागालैण्ड/ Nagaland	6	1	5	2	-	1	-	2
26	ओडिशा/ Odisha	60	4	56	36	4	12	3	1
27	पुदुचेरी/ Puducherry	4	1	3	1	1	-	1	-
28	पंजाब/ Punjab	50	2	48	34	2	7	5	-
29	राजस्थान/ Rajasthan	73	6	67	51	5	8	1	2
30	सिक्किम/ Sikkim	2	1	1	1	-	-	-	-
31	तमिलनाडु/ Tamil Nadu	42	7	35	31	2	1	1	-
32	तेलंगाना/ Telangana	33	4	29	20	3	5	1	-
33	त्रिपुरा/ Tripura	9	2	7	4	-	1	1	1
34	उत्तर प्रदेश/ Uttar Pradesh	111	13	98	79	9	1	7	2
35	उत्तराखण्ड/ Uttrakhand	43	7	36	23	4	3	1	5
36	पश्चिम बंगाल/ West Bengal	60	7	53	41	3	4	5	-
37	विदेश (केविस मु०)/ Abroad(KVS Hqrs)	3	3	-	-	-	-	-	-
	<b>Including NF. कुल/Total</b>	<b>1183</b>	<b>144</b>	<b>1039</b>	<b>749</b>	<b>97</b>	<b>108</b>	<b>57</b>	<b>28</b>

DE (Acad/EDP) to upload on KVS website.

*dy*  
19/11/17

*20*  
*9/11/17*

**अंडमान एवं निकोबार राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS POSITION OF SCHOOL BUILDING IN ANDAMAN & NICOBAR ISLAND STATE**

• केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas	=	02
• परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL	=	-
• के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य करना है / KVS where school building is to be constructed by KVS	=	02
• के०वि० स्थायी भवनों के साथ / KVS with permanent school building	=	02
• के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य किया जाना है / KVS where KVS has to construct permanent school buildings	=	-
a) KVS where school building is under construction	-	-
b) KVS where school building is under planning	-	-
c) KVS where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS	-	-
d) KVS where land is yet to be identified	-	-

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVS WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Amount of AA&amp;ES</u> (Rs. In lakh)	<u>Date</u>	<u>Construction Agency</u>	<u>Progress</u>
NIL					

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVS WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Type of Building</u>	<u>Construction Agency</u>
NIL				

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVS WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
NIL			

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVS WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
NIL			

**आंध्र प्रदेश राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति/ STATUS POSITION OF SCHOOL BUILDING IN  
ANDHRA PRADESH STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या/ Total Number of Kendriya Vidyalayas = 33
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL = 02
- के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य करना है/ KVS where school building is to be constructed by KVS = 31
- के०वि० स्थायी भवनों के साथ / KVS with permanent school building = 26
- के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य किया जाना है / KVS where KVS has to construct permanent school buildings = 05
  - a) KVS where school building is under construction - 01
  - b) KVS where school building is under planning - 04
  - c) KVS where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 00
  - d) KVS where land is yet to be identified by sponsoring agencies - 00

**(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है/ KVS WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Tenali	1780.63	27.05.2015	HSCL	52%

**(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन/ KVS WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Rajampet	2016-17	'A'	--
2.	Kakinada	2016-17	'A'	--
3.	Sattenapalli	2017-18	-	--
4.	Rajampalli	2017-18	-	--

**(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
			NIL

**(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है/ KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
			NIL

**अरुणाचल प्रदेश राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS POSITION OF SCHOOL BUILDING  
IN ARUNACHAL PRADESH STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 16
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL = 01
- के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य करना है / KVs where school building is to be constructed by KVS = 15
- के०वि० स्थायी भवनों के साथ / KVs with permanent school building = 10
- के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य किया जाना है / KVs where KVS has to construct permanent school buildings = 05
  - a) KVs where school building is under construction - 02
  - b) KVs where school building is under planning - 03
  - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 00
  - d) KVs where land is yet to be identified - 00

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Mion	2383.70	13.01.2015	APPWD	25%
2.	Tuting	2431.81	12.10.2015	APPWD	04%

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Ziro (Hapoli)	2015-16	'A'	APPWD
2.	Longding	2017-18	'A'	-
3.	Roing	2003-04	-	--

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
---------	------------	-----------------	----------------------

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
---------	------------	-----------------	----------------------

NIL

**असम राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS POSITION OF SCHOOL BUILDING IN ASSAM STATE**

• केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas	=	56
• परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL	=	18
• के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य करना है / KVs where school building is to be constructed by KVS	=	38
• के०वि० स्थायी भवनों के साथ / KVs with permanent school building	=	30
• के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य किया जाना है / KVs where KVS has to construct permanent school buildings	=	08
a) KVs where school building is under construction	-	04
b) KVs where school building is under planning	-	03
c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS	-	01
d) KVs where land is yet to be identified	-	-

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Haflong	1751.23	15.12.2010	CPWD	96%
2.	Golaghat	1885.41	08.05. 2014	CPWD	85%
3.	Tamulpur	2196.62	24.04.2015®	CPWD	85%
4.	Rangiya	2084.95	01.09.2016	APPWD	06%

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Udalguri	2010-11	'A'	CPWD
2.	Barpeta	2003-04	'A'	CPWD
3.	Dibrugrah	2003-04	'A'	CPWD

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	RRL Jorhat	2003-04	State Govt.

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

-NIL-

**बिहार राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS POSITION OF SCHOOL BUILDING IN BIHAR STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 47
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL = 02
- के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य करना है / KVs where school building is to be constructed by KVS = 45
- के०वि० स्थायी भवनों के साथ / KVs with permanent school building = 23
- के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य किया जाना है / KVs where KVS has to construct permanent school buildings = 22
  - a) KVs where school building is under construction - 07
  - b) KVs where school building is under planning - 01
  - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 09
  - d) KVs where land is yet to be identified - 05

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Sheohar	1408.15	12.06.2012	CPWD	90%
2.	Betia	1301.66	24.06.2014	HSCL	90%
3.	Jahanabad	2679.99	04.12.2014	CPWD	70%
4.	Araria	1535.45	25.03.2015	CPWD	70%
5.	Sasaram	2615.57	07.12.2015	HSCL	34%
6.	CWP Bela	2001.95	22.11.2016	CPWD	Work yet to start
7.	Harnaut	2015.01	16.05.2017	CPWD	Work yet to start

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Jhajha	2014-15	'C'	CPWD

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	Lakhisarai	1987-88	State Govt.
2.	Buxar	2003-04	State Govt.
3.	Motihari	2003-04	State Govt.
4.	Siwan	2004-05	State Govt.
5.	Banka	2004-05	State Govt.
6.	Chhapra	2004-05	State Govt.
7.	Purnia	2004-05	Air Force
8.	CRPF, Jhaphan	2010-11	Ministry of H/A
9.	Gopalganj	2004-05	State Govt.

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	Hazipur	2003-04	State Govt.
2.	Darbhanga	2004-05	State Govt.
3.	Barauni	2004-05	State Govt.
4.	Aurangabad	2010-11	State Govt.
5.	Maharajganj	2011-12	State Govt.

**चंडीगढ़ राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS POSITION OF SCHOOL BUILDING IN CHANDIGARH STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 05
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL = -
- के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य करना है / KV's where school building is to be constructed by KVS = 05
- के०वि० स्थायी भवनों के साथ / KV's with permanent school building = 05
- के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य किया जाना है / KV's where KVS has to construct permanent school buildings = -
  - a) KV's where school building is under construction - -
  - b) KV's where school building is under planning - -
  - c) KV's where land is identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - -
  - d) KV's where land is yet to be identified - -

**(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Amount of AA&amp;ES (Rs. In lakh)</u>	<u>Dare</u>	<u>Construction Agency</u>	<u>Progress</u>
NIL					

**(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Type of Building</u>	<u>Construction Agency</u>
NIL				

**(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
NIL			

**(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
NIL			

**छत्तीसगढ़ राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS POSITION OF SCHOOL BUILDING IN CHHATISGARH STATE**

• केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas	=	34
• परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL	=	07
• के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य करना है / KVs where school building is to be constructed by KVS	=	27
• के०वि० स्थायी भवनों के साथ / KVs with permanent school building	=	16
• के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य किया जाना है / KVs where KVS has to construct permanent school buildings	=	11
a) KVs where school building is under construction	-	04
b) KVs where school building is under planning	-	06
c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS	-	01
d) KVs where land is yet to be identified	-	00

**(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन हैं / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Narayanpur	1798.22	20.06.2016	BBJ&JCC	5%
2.	Rajnandgaon	1625.93	24.08.2016	CPWD	55%
3.	Hasaud(Janjgir)	1597.03	01.09.2016	CPWD	42%
4.	BCPP Korba	1596.32	01.09.2016	CPWD	40%

**(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Bijapur	2017-18	'A-1'	--
2.	Naya Raipur	2017-18	-	--
3.	Kurud	2017-18	-	--
4.	Sukma	2017-18	-	--
5.	Saraipalli	2017-18	-	--
6.	Kavardha	2017-18	-	--

**(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	CISF, Bhalai	2010-11	Ministry of H/A

**(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
NIL			

**दादर एवं नगर हवेली राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS POSITION OF SCHOOL BUILDING IN DADRA & NAGAR HAVELI STATE**

• केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas	=	01
• परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL	=	-
• के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य करना है / KVs where school building is to be constructed by KVS	=	01
• के०वि० स्थायी भवनों के साथ / KVs with permanent school building	=	-
• के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य किया जाना है / KVs where KVS has to construct permanent school buildings	=	01
a) KVs where school building is under construction	-	-
b) KVs where school building is under planning	-	01
c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS	-	-
d) KVs where land is yet to be identified	-	-

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Amount of AA&amp;ES</u> (Rs. In lakh)	<u>Date</u>	<u>Construction Agency</u>	<u>Progress</u>
	NIL				

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Type of Building</u>	<u>Construction Agency</u>
1.	Silvasa	2000-01	'A'	CPWD

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
	NIL		

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
	NIL		

**दमन एवं दीयू राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति/ STATUS POSITION OF SCHOOL BUILDING  
IN DAMAN & DIU STATE**

• केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या/ Total Number of Kendriya Vidyalayas	=	01
• परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL	=	-
• के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य करना है/ KVs where school building is to be constructed by KVS	=	01
• के०वि० स्थायी भवनों के साथ / KVs with permanent school building	=	-
• के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य किया जाना है / KVs where KVS has to construct permanent school buildings	=	01
a) KVs where school building is under construction	-	-
b) KVs where school building is under planning	-	01
c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS	-	-
d) KVs where land is yet to be identified	-	-

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है/ KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Amount of AA&amp;ES (Rs. In lakh)</u>	<u>Date</u>	<u>Construction Agency</u>	<u>Progress</u>
NIL					

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन/ KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Type of Building</u>	<u>Construction Agency</u>
1.	Diu	2003-04	'A'	CPWD

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
Nil			

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है/ KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
Nil			

**दिल्ली राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS POSITION OF SCHOOL BUILDING IN DELHI STATE**

• केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas	=	45
• परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL	=	04
• के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य करना है / KVs where school building is to be constructed by KVS	=	41
• के०वि० स्थायी भवनों के साथ / KVs with permanent school building	=	35
• के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य किया जाना है / KVs where KVS has to construct permanent school buildings	=	06
a) KVs where school building is under construction	-	03
b) KVs where school building is under planning	-	01
c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS	-	02
d) KVs where land is yet to be identified	-	-

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Sec-5, Narela	2035.00	07.08.2013(R)	CPWD	93%
2.	Sec-22, Rohini	746.11	03.10.2007	CPWD	Work yet to start
3.	Sec-28 Rohini	1800.62	12.08.2014	AP PWD	Works yet to start

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Shahadara	2017-18	'B'	CPWD

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
01	No. 4, Delhi Cantt	1994-95	Army
02	Shakurbasti	2011-12	Railway

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
NIL			

**गोवा राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS POSITION OF SCHOOL BUILDING IN GOA STATE**

• केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas	=	05
• परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL	=	-
• के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य करना है / KVs where school building is to be constructed by KVS	=	05
• के०वि० स्थायी भवनों के साथ / KVs with permanent school building	=	05
• के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य किया जाना है / KVs where KVS has to construct permanent school buildings	=	-
a) KVs where school building is under construction	-	-
b) KVs where school building is under planning	-	-
c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS	-	-
d) KVs where land is yet to be identified	-	-

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणाधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Amount of AA&amp;ES</u> (Rs. In lakh)	<u>Date</u>	<u>Construction Agency</u>	<u>Progress</u>
NIL					

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Type of Building</u>	<u>Construction Agency</u>
NIL				

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
NIL			

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
NIL			

**गुजरात राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS POSITION OF SCHOOL BUILDING IN  
GUJARAT STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 45
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL = 10
- के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य करना है / KVs where school building is to be constructed by KVS = 35
- के०वि० स्थायी भवनों के साथ / KVs with permanent school building = 29
- के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य किया जाना है / KVs where KVS has to construct permanent school buildings = 06
  - a) KVs where school building is under construction - 03
  - b) KVs where school building is under planning - 02
  - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 01
  - d) KVs where land is yet to be identified - 00

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Jetpur	1252.79	27.05.2015	CPWD	70%
2.	Viramgaon	1225.35	08.10.2014(R)	CPWD	72%
3.	Dahod	1589.37	09.06.2015	CPWD	60%

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Godhra (Panchmahal)	2006-07	'A'	---
2.	Patan	2017-18	---	---

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	AFS, Darjeepura	2010-11	Air Force

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
Nil			

**हरियाणा राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS POSITION OF SCHOOL BUILDING IN  
HARYANA STATE**

• केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas	=	32
• परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL	=	-
• के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य करना है / KVs where school building is to be constructed by KVS	=	32
• के०वि० स्थायी भवनों के साथ / KVs with permanent school building	=	23
• के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य किया जाना है / KVs where KVS has to construct permanent school buildings	=	09
a) KVs where school building is under construction	-	03
b) KVs where school building is under planning	-	05
c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS	-	01
d) KVs where land is yet to be identified	-	-

**(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. Nn.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Bhakli	1621.49	14.11.2013	MTDC	85%
2.	No. 3 Faridabad	2018.22	01.03.2017	DHPD	Work yet to start
3.	Budain	1943.68	26.04.2017	CPWD	Work yet to start

**(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Mathana	2016-17	'A'	CPWD
2.	Fatehabad	2017-18	'B'	---
3.	Matanhail	2017-18	'B'	---
4.	No.IV, Ambala Cantt.	1987-88	'B'	MES
5.	Samalkha	2017-18	-	--

**(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	SR Gurgoan	2003-04	MOD

**(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
	NIL		

**हिमाचल प्रदेश राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति/ STATUS POSITION OF SCHOOL BUILDING  
IN HIMACHAL PRADESH STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या/ Total Number of Kendriya Vidyalayas = 25
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL = 03
- के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य करना है/ KVs where school building is to be constructed by KVS = 22
- के०वि० स्थायी भवनों के साथ / KVs with permanent school building = 14
- के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य किया जाना है / KVs where KVS has to construct permanent school buildings = 08
  - a) KVs where school building is under construction - 01
  - b) KVs where school building is under planning - 05
  - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 02
  - d) KVs where land is yet to be identified - 00

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है/ KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Saloh	1620.95	21.06.2017	BSNL	Work yet to start

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन/ KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Reckong Peo	2003-04	'A'	CPWD
2.	Nadaun	1996-97	'A'	CPWD
3.	Bangana	2010-11	'A'	CPWD
4.	Shandhol	2016-17	'B'	---
5.	Sathan	1994-95	'A'	---

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	Alhial	1991-92	Army
2.	Ghumarwin	2012-13	State Govt

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है/ KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
NIL			

**जम्मू एवं कश्मीर राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS POSITION OF SCHOOL BUILDING IN JAMMU & KASHMIR STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 38
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL = 04
- के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य करना है / KV's where school building is to be constructed by KVS = 34
- के०वि० स्थायी भवनों के साथ / KV's with permanent school building = 15
- के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य किया जाना है / KV's where KVS has to construct permanent school buildings = 19
  - a) KV's where school building is under construction - 04
  - b) KV's where school building is under planning - 04
  - c) KV's where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 06
  - d) KV's where land is yet to be identified - 05

**(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Kargil	1372.63	01.03.2013	CPWD	80%
2.	Kathua	2097.54	29.09.2014	CPWD	86%
3.	BSF Bandipur	1606.94	27.07.2016	CPWD	Work yet to start
4.	Miran Sahib	2017.00	09.01.2017	CPWD	Work yet to start

**(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Badarwah	2003-04	'A-1'	CPWD
2.	Samba	1979-80	'B'	MES
3.	Awantipura	1987-88	'A'	MES
4.	BSF, Humhama	2010-11	-	--

**(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	No.1, Akhnoor	1977-78	Army
2.	No.2, Akhnoor	1986-87	Army
3.	No.2, Udhampur	1985-86	Army
4.	Anantnag	2003-04	State Govt.
5.	Nubra	2003-04	State Govt.
6.	Jourian	2012-13	State Govt.

**(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	Jindrah	1986-87	Army
2.	Pahalgaon	2003-04	State Govt.
3.	Aminoo	2010-11	State Govt.
4.	BSF, Sunderbani	2010-11	Ministry H/A
5.	Damana	1987-88	State Govt.

**झारखण्ड राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS POSITION OF SCHOOL BUILDING IN  
JHARKHAND STATE**

• केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas	=	37
• परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL	=	05
• के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य करना है / KVs where school building is to be constructed by KVS	=	32
• के०वि० स्थायी भवनों के साथ / KVs with permanent school building	=	17
• के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य किया जाना है / KVs where KVS has to construct permanent school buildings	=	15
a) KVs where school building is under construction	-	03
b) KVs where school building is under planning	-	06
c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS	-	03
d) KVs where land is yet to be identified	-	03

**(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Madhupur	1135.39	26.05.2014	CPWD	100%
2.	Jamtara	1852.62	22.05.2014	CPWD	100%
3.	Godda	1773.64	15.07.2015	CPWD	73%

**(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Sahibganj	2010-11	'A-I'	BSNL
2.	Lohardaga	2017-18	'A-I'	---
3.	Khunti	2017-18	'A-I'	---
4.	Dumka	2017-18	-	---
5.	Chatra	2017-18	-	---
6.	Giridih	2017-18	-	---

**(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	Dhanbad No.2	2003-04	State Govt.
2.	Surda Ghatsda	2003-04	State Govt.
3.	Garhwa	2006-07	State Govt.

**(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	HEC Ranchi	2003-04	State Govt.
2.	Gumla	2008-09	State Govt.
3.	Bhurkunda	2010-11	State Govt.

**कर्नाटक राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS POSITION OF SCHOOL BUILDING IN  
KARNATAKA STATE**

• केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas	=	47
• परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान/Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL	=	07
• के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य करना है / KVs where school building is to be constructed by KVS	=	40
• के०वि० स्थायी भवनों के साथ / KVs with permanent school building	=	28
• के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य किया जाना है / KVs where KVS has to construct permanent school buildings	=	12
a) KVs where school building is under construction	-	07
b) KVs where school building is under planning	-	05
c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS	-	00
d) KVs where land is yet to be identified	-	00

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Karwar	1422.13	25.02.2013	MES	92%
2.	Shimoga	1308.72	08.09.2014	HSCL	90%
3.	Koppal	1170.25	12.09.2014	HSCL	34%
4.	Chamarajnagar	2096.55	27.05.2015	HSCL	67%
5.	Kodagu	1267.79	20.10.2015	CPWD	44%
6.	Haveri	2061.86	01.09.2016	FEDO	Works yet to start
7.	Chikodi	1710.97	29.03.2017	CPWD	1%

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Mandya	2015-16	'A'	HSCL
2.	Udupi	2015-16	'A'	HSCL
3.	Krishnarajapuram	2011-12	-	-
4.	Kadrimidri	2017-18	-	-
5.	Chennapatna	2017-18	-	-

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
NIL			

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
Nil			

**केरल राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS POSITION OF SCHOOL BUILDING IN  
KERALA STATE**

• केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas	=	37
• परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL	=	02
• के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य करना है / KVs where school building is to be constructed by KVS	=	35
• के०वि० स्थायी भवनों के साथ / KVs with permanent school building	=	26
• के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य किया जाना है / KVs where KVS has to construct permanent school buildings	=	09
a) KVs where school building is under construction	-	06
b) KVs where school building is under planning	-	02
c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS	-	00
d) KVs where land is yet to be identified by sponsoring agencies	-	01

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Kollam	2636.35	26.03.2014	CPWD	80%
2.	SAP, Trivandrum	2170.18	22.05.2014	CPWD	65%
3.	Ezhimala	1991.24	24.04.2015	MES	Just Started
4.	Kanhagad	2235.49	02.11.2015	CPWD	18%
5.	KPA Ramavarmapuram	2664.40	20.07.2016	CPWD	Work yet to start
6.	Kaduthuruthy, Kottayam	3020.62	27.12.2016	FEDO	Work yet to start

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	CRPF, Peringome	2010-11	'B'	BSNL
2.	Nileswar	2017-18	-	--

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
NIL			

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED BY SPONSORING AGENCIES:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	Palayad	2011-12	State Govt.

**लक्षद्वीप राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS POSITION OF SCHOOL BUILDING IN  
LAKSHDWEEP STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 01
- परियोजना क्षेत्र / उच्च शिक्षण संस्थान / Kendriya Vidyalayas in Project Sector / IHL = -
- के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य करना है / KV's where school building is to be constructed by KVS = 01
- के०वि० स्थायी भवनों के साथ / KV's with permanent school building = -
- के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य किया जाना है / KV's where KVS has to construct permanent school buildings = 01
  - a) KV's where school building is under construction - 01
  - b) KV's where school building is under planning - -
  - c) KV's where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - -
  - d) KV's where land is yet to be identified - -

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Kavaratti	2325.64	02.02.2015	CPWD	63%

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
NIL				

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
NIL			

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
NIL			

**मध्य प्रदेश राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS POSITION OF SCHOOL BUILDING IN  
MADHYA PRADESH STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 104
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL = 12
- के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य करना है / KVs where school building is to be constructed by KVS = 92
- के०वि० स्थायी भवनों के साथ / KVs with permanent school building = 67
- के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य किया जाना है / KVs where KVS has to construct permanent school buildings = 25
  - a) KVs where school building is under construction - 11
  - b) KVs where school building is under planning - 12
  - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 01
  - d) KVs where land is yet to be identified - 01

**(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Sheopur	1247.00	08.11.2012	CPWD	85%
2.	No. 2, Rewa	679.20	29.04.2015	CPWD	95%
3.	Chaurai	1284.56	17.06.2015	CPWD	35%
4.	No. 2, Satna	1935.40	07.12.2015	UPJN	17%
5.	Betul	1647.29	20.07.2016	CPWD	32%
6.	No. 2 Chhindwara	1462.89	21.07.2016	CPWD	19%
7.	Datia	1934.54	21.07.2016	CPWD	50%
8.	Dindori	1604.72	21.07.2016	CPWD	25%
9.	Tikamgarh	1390.21	20.07.2016	CPWD	44%
10.	Harda	1651.25	19.09.2016	FEDO	Work yet to start
11.	Malanjkhanda	1831.62	28.06.2017	UPJN	Work yet to start

**(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Umariya	2010-11	'A'	CPWD
2.	Amba	2016-17	'A'	--
3.	Jamai	2016-17	'A'	--
4.	Pandurana	2016-17	'A'	CPWD
5.	BSF Tekanpur	2016-17	'A'	--
6.	Chanderi	2017-18	'A'	--
7.	CRPF, Bangrasia	2010-11	'B'	UPSCIDCO
8.	Ganj Basoda	2017-18	'A'	--
9.	Multai	2017-18	'A'	--
10.	No. II, Neemuch	2017-18	'A'	--
11.	Dabra	2017-18	-	--
12.	Hattanagar	2017-18	-	--

**(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	Kasarwad	2014-15	State Government

**(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	Garha	2007-08	State Government

**महाराष्ट्र राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS POSITION OF SCHOOL BUILDING IN MAHARASTRA STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 57
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL = 06
- के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य करना है / KVs where school building is to be constructed by KVS = 51
- के०वि० स्थायी भवनों के साथ / KVs with permanent school building = 47
- के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य किया जाना है / KVs where KVS has to construct permanent school buildings = 04
  - a) KVs where school building is under construction - 02
  - b) KVs where school building is under planning - 00
  - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 02
  - d) KVs where land is yet to be identified - -

**(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणाधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. in lakh)	Date	Construction Agency	Prngress
1.	Nanded	2298.22	19.05.2016	UPJN	45%
2.	BSF, Chakur	1759.03	27.07.2016	UPJN	20%

**(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
NIL				

**(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	Yavatmal	2006-07	State Govt.
2.	CRPF, Teligaon	2010-11	Ministry H/A

**(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
NIL			

**मणीपुर राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS POSITION OF SCHOOL BUILDING IN  
MANIPUR STATE**

• केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas	=	08
• परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL	=	01
• के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य करना है / KVs where school building is to be constructed by KVS	=	07
• के०वि० स्थायी भवनों के साथ / KVs with permanent school building	=	01
• के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य किया जाना है / KVs where KVS has to construct permanent school buildings	=	06
a) KVs where school building is under construction	-	-
b) KVs where school building is under planning	-	04
c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS	-	02
d) KVs where land is yet to be identified	-	-

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणाधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Amount of AA&amp;ES</u> (Rs. in lakh)	<u>Date</u>	<u>Construction Agency</u>	<u>Progress</u>
	NIL				

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Type of Building</u>	<u>Construction Agency</u>
1.	Leimakhong	1986-87	'A-1'	MES
2.	Ukhrul	2006-07	'A'	CPWD
3.	No. 1 Imphal	1964-65	-	CPWD
4.	No. 2 Imphal	1982-83	-	CPWD

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
1.	Temenglong	2006-07	State Govt.
2.	Akampet	2015-16	State Govt.

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
	NIL		

**मेघालय राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS POSITION OF SCHOOL BUILDING IN MEGHALAYA STATE**

• केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas	=	07
• परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL	=	01
• के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य करना है / KVs where school building is to be constructed by KVS	=	06
• के०वि० स्थायी भवनों के साथ / KVs with permanent school building	=	06
• के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य किया जाना है / KVs where KVS has to construct permanent school buildings	=	-
a) KVs where school building is under construction	-	-
b) KVs where school building is under planning	-	-
c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS	-	-
d) KVs where land is yet to be identified	-	-

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणाधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Amount of AA&amp;ES</u> (Rs. in lakh)	<u>Date</u>	<u>Construction Agency</u>	<u>Progress</u>
	NIL				

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Type of Building</u>	<u>Construction Agency</u>
	NIL			

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
	NIL		

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
	NIL		

**मीजोरम राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS POSITION OF SCHOOL BUILDING IN MIZORAM STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 04
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL = 01
- के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य करना है / KVs where school building is to be constructed by KVS = 03
- के०वि० स्थायी भवनों के साथ / KVs with permanent school building = 01
- के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य किया जाना है / KVs where KVS has to construct permanent school buildings = 02
  - a) KVs where school building is under construction - 02
  - b) KVs where school building is under planning - 00
  - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 00
  - d) KVs where land is yet to be identified - 00

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Amount of AA&amp;ES (Rs. in lakh)</u>	<u>Date</u>	<u>Construction Agency</u>	<u>Progress</u>
1.	Champhai	2733.98	18.02.2015	CPWD	36%
2.	Lunglei	2385.37	24.11.2014	MAMCO	Work yet to start

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Type of Building</u>	<u>Construction Agency</u>
NIL				

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
Nil			

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
NIL			

**नागालैण्ड राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS POSITION OF SCHOOL BUILDING IN NAGALAND STATE**

• केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas	=	06
• परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL	=	01
• के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य करना है / KVs where school building is to be constructed by KVS	=	05
• के०वि० स्थायी भवनों के साथ / KVs with permanent school building	=	02
• के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य किया जाना है / KVs where KVS has to construct permanent school buildings	=	03
a) KVs where school building is under construction	-	-
b) KVs where school building is under planning	-	01
c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS	-	-
d) KVs where land is yet to be identified	-	02

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Amount of AA&amp;ES</u> (Rs. in lakh)	<u>Date</u>	<u>Construction Agency</u>	<u>Progress</u>
	NIL				

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Type of Building</u>	<u>Construction Agency</u>
1.	Rangapahar	1991-92	'A-1'	MES

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
	NIL		

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
1.	Zakhama	1987-88	Army
2.	Kohima	1997-98	Ministry H/A

**ओडिशा राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS POSITION OF SCHOOL BUILDING IN  
ODISHA STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 60
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL = 04
- के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य करना है / KVs where school building is to be constructed by KVS = 56
- के०वि० स्थायी भवनों के साथ / KVs with permanent school building = 36
- के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य किया जाना है / KVs where KVS has to construct permanent school buildings = 20
  - a) KVs where school building is under construction - 04
  - b) KVs where school building is under planning - 12
  - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 03
  - d) KVs where land is yet to be identified - 01

**(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES		Construction	
		(Rs. In lakh)	Date	Agency	Progress
1.	No. 2 Sambalpur	1764.02	20.06.2016	BBJ&JCC	12%
2.	Nayagarh	1639.01	28.07.2016	CPWD	35%
3.	Mahuldiha, Rairangpur	1605.28	07.04.2017	CPWD	Work yet to start
4.	Aska	1701.86	16.05.2017	CPWD	Work yet to start

**(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Hinjilicut	2015-16	'A'	CPWD
2.	Nuapada	2010-11	'A'	CPWD
3.	Sonepur	2010-11	'A'	CPWD
4.	Kutra	2010-11	'A'	CPWD
5.	Vyasnagar	2016-17	'A'	--
6.	Dharamgarh	2016-17	'A'	--
7.	Digapahandi	2010-11	'A'	--
8.	No.2, Balasore	2017-18	'A'	--
9.	CISF, Mundali	2010-11	-	--
10.	Deogarh	2010-11	-	--
11.	No. II Angul	2017-18	-	--
12.	Jagatsinghnagar	2017-18	-	--

**(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	Murgabadi	2010-11	State Govt.
2.	Khariar	2010-11	State Govt.
3.	No. 2, Cuttack	2010-11	State Govt.

**(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	Bhanjanagar	2010-11	State Govt.

**पुदुचेरी राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS POSITION OF SCHOOL BUILDING IN  
PUDUCHERRY STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 04
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL = 01
- के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य करना है / KVs where school building is to be constructed by KVS = 03
- के०वि० स्थायी भवनों के साथ / KVs with permanent school building = 01
- के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य किया जाना है / KVs where KVS has to construct permanent school buildings = 02
  - a) KVs where school building is under construction - 01
  - b) KVs where school building is under planning - 00
  - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 01
  - d) KVs where land is yet to be identified - 00

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Mahe	1837.52	02.11.2015	CPWD	7%

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
Nil				

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	Karaikal	2010-11	UT

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
NIL			

**पंजाब राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति/ STATUS POSITION OF SCHOOL BUILDING IN  
PUNJAB STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या/ Total Number of Kendriya Vidyalayas = 50
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL = 02
- के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य करना है/ KVs where school building is to be constructed by KVS = 48
- के०वि० स्थायी भवनों के साथ / KVs with permanent school building = 34
- के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य किया जाना है / KVs where KVS has to construct permanent school buildings = 14
  - a) KVs where school building is under construction - 02
  - b) KVs where school building is under planning - 07
  - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 05
  - d) KVs where land is yet to be identified - 00

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है/ KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	SAS Nagar, Mohali	2222.00	23.03.2015	DHPD	100%
2.	Reona Ucha	2359.12	26.06.2015	CPWD	78%

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन/ KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Mullanpur	1985-86	'A'	MES
2.	Ubhawal	2010-11	'A'	CPWD
3.	BSF, Fazilka	2010-11	'A-I'	-
4.	BSF, KMS Wala	2010-11	'A-I'	-
5.	BSF, Amarkot	2010-11	'A-I'	-
6.	Khanpur (Roopnagar)	2017-18	'B'	-
7.	CRPF Saraikhas	2010-11	-	-

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	Halwara No. 2	1983-84	Air Force
2.	Nabha Cantt.	1986-87	Army
3.	BSF, Bhikiwind	2010-11	Ministry H/A
4.	No. 4, Jallandhar Cantt.	1997-98	Army
5.	Buddowal Cantt.	1984-85	Army

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है/ KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
NIL			

**राजस्थान राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति/ STATUS POSITION OF SCHOOL BUILDING IN  
RAJASTHAN STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या/ Total Number of Kendriya Vidyalayas = 73
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL = 06
- के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य करना है/ KVs where school building is to be constructed by KVS = 67
- के०वि० स्थायी भवनों के साथ / KVs with permanent school building = 51
- के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य किया जाना है / KVs where KVS has to construct permanent school buildings = 16
  - a) KVs where school building is under construction - 05
  - b) KVs where school building is under planning - 08
  - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 01
  - d) KVs where land is yet to be identified - 02

**(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है/ KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Chittorgarh	1715.88	29.04.2015	CPWD	99%
2.	Jalore	2054.86	20.07.2015	UPSCIDCO	27%
3.	Hanumangarh	1605.31	06.10.2015	HSCL	37%
4.	Devgarh	1436.72	16.05.2017	CPWD	Work yet to start
5.	Tonk	1011.80	21.06.2017	CPWD	Work yet to start

**(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन/ KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Boondi	2014-15	'B'	CPWD
2.	Jaisindhar	2014-15	'A'	CPWD
3.	Dausa	2014-15	'B'	CPWD
4.	BSF, Ramgarh	2010-11	'A'	CPWD
5.	Nagaur	2017-18	'A'	-
6.	CISF Jaipur	2017-18	'A'	-
7.	Dholpur	2017-18	-	-
8.	BSF, Khajuwala	2010-11	-	-

**(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है/ KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	No. 2, Suratgarh(AFS)	1997-98	AFS

**(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है/ KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	BSF, Raisinghnagar	2010-11	Ministry H/A
2.	Khetri Nagar	2010-11	State Govt.

**सिक्किम राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति/ STATUS POSITION OF SCHOOL BUILDING IN SIKKIM STATE**

• केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या/ Total Number of Kendriya Vidyalayas	=	02
• परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL	=	01
• के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य करना है/ KVs where school building is to be constructed by KVS	=	01
• के०वि० स्थायी भवनों के साथ / KVs with permanent school building	=	01
• के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य किया जाना है / KVs where KVS has to construct permanent school buildings	=	-
a) KVs where school building is under construction	-	-
b) KVs where school building is under planning	-	-
c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS	-	-
d) KVs where land is yet to be identified	-	-

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है/ KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Amount of AA&amp;ES</u> (Rs. In lakh)	<u>Date</u>	<u>Construction Agency</u>	<u>Progress</u>
	NIL				

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन/ KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Type of Building</u>	<u>Construction Agency</u>
	NIL			

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
	Nil		

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है/ KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
	NIL		

**तमिलनाडु राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS POSITION OF SCHOOL BUILDING IN  
TAMIL NADU STATE**

•	केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas	=	42
•	परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL	=	07
•	के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य करना है / KVs where school building is to be constructed by KVS	=	35
•	के०वि० स्थायी भवनों के साथ / KVs with permanent school building	=	31
•	के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य किया जाना है / KVs where KVS has to construct permanent school buildings	=	04
	a) KVs where school building is under construction	-	02
	b) KVs where school building is under planning	-	01
	c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS	-	01
	d) KVs where land is yet to be identified	-	00

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	AFS Tanjavur	1835.59	02.11.2015	MES	Work yet to start
2.	Perambalur	1874.02	20.07.2016	CPWD	Work yet to start

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Golden Rock	2016-17	'B'	CPWD

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	Rameshwaram	2003-04	State Govt.

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
	Nil		

**तेलंगाना राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS POSITION OF SCHOOL BUILDING IN A  
TELANGANA STATE**

• केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas	=	33
• परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL	=	04
• के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य करना है / KVS where school building is to be constructed by KVS	=	29
• के०वि० स्थायी भवनों के साथ / KVS with permanent school building	=	20
• के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य किया जाना है / KVS where KVS has to construct permanent school buildings	=	09
a) KVS where school building is under construction	-	03
b) KVS where school building is under planning	-	05
c) KVS where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS	-	01
d) KVS where land is yet to be identified by sponsoring agencies	-	00

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणाधीन है / KVS WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Karim Nagar	1040.75	14.01.2015	CPWD	97%
2.	Miryalguda	1525.03	23.02.2016	HSCL	33%
3.	Sirsilla	1651.61	16.03.2017	HSCL	Work yet to start

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVS WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Jarasangam	2015-16	'A'	CPWD
2.	Bodhan	2015-16	'A'	HSCL
3.	Mancherial	2016-17	'A'	---
4.	Adilabad	2008-09	'A'	---
5.	Bhongir	2017-18	---	---

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	Mehbubabad	2014-15	State Govt.

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
NIL			

**त्रिपुरा राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS POSITION OF SCHOOL BUILDING IN TRIPURA STATE**

•	केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas	=	09
•	परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL	=	02
•	के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य करना है / KVs where school building is to be constructed by KVS	=	07
•	के०वि० स्थायी भवनों के साथ / KVs with permanent school building	=	04
•	के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य किया जाना है / KVs where KVS has to construct permanent school buildings	=	03
	a) KVs where school building is under construction	-	00
	b) KVs where school building is under planning	-	01
	c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS	-	01
	d) KVs where land is yet to be identified	-	01

**(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Amount of AA&amp;ES</u> (Rs. In lakh)	<u>Date</u>	<u>Construction Agency</u>	<u>Progress</u>
	NIL				

**(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Type of Building</u>	<u>Construction Agency</u>
1.	Dhalai	2006-07	'A'	CPWD

**(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
1.	GC, CRPF, Agartala	2010-11	Ministry H/A

**(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
1.	BSF, Taliamura	2010-11	Ministry H/A

**उत्तर प्रदेश राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS POSITION OF SCHOOL BUILDING IN  
UTTAR PRADESH STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 111
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL = 13
- के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य करना है / KVs where school building is to be constructed by KVS = 98
- के०वि० स्थायी भवनों के साथ / KVs with permanent school building = 79
- के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य किया जाना है / KVs where KVS has to construct permanent school buildings = 19
  - a) KVs where school building is under construction = 09
  - b) KVs where school building is under planning = 01
  - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS = 07
  - d) KVs where land is yet to be identified by sponsoring agencies. = 02

**(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Deoria	1415.74	25.06.2013	CPWD	Work yet to start
2.	No.IV, Varanasi	1369.52	24.11.2014	HSCL	(B.W. done)
3.	Etah	1592.42	04.09.2014	CPWD	94%
4.	Shivgarh	1185.16	10.03.2015	UPJN	92%
5.	No. 2 Gorakpur	1712.12	16.07.2015	CPWD	92%
6.	Hardoi	1972.31	15.07.2015	UPSCIDCO	81%
7.	Sharawasti	1683.30	20.06.2016	BBJ&JCC	Work yet to start
8.	Gangarani (Kushinagar)	1680.66	26.04.2017	CPWD	Work yet to start
9.	Siddharthnagar	1820.28	16.05.2017	CPWD	Work yet to start

**(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	MCF Rae Bareli	2017-18	-	--

**(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	No. 3, Chakeri	1985-86	AFS
2.	Ghazipur	1986-87	Ministry of Finance
3.	Lakhimpur Kheri	2006-07	State Govt.
4.	Old Cantt, Allahabad	1989-90	MOD
5.	Raksha Vihar, Kanpur	2003-04	Army
6.	CRPF, Allahabad	2010-11	Ministry H/A
7.	Chitrakoot	2011-12	State Government

**(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED BY SPONSORING AGENCIES:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	IIIT, Allahabad	2003-04	State Government
2.	Hathras	2010-11	State Government

**उत्तराखण्ड राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS POSITION OF SCHOOL BUILDING IN  
UTTARKHAND STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 43
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL = 07
- के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य करना है / KVs where school building is to be constructed by KVS = 36
- के०वि० स्थायी भवनों के साथ / KVs with permanent school building = 23
- के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य किया जाना है / KVs where KVS has to construct permanent school buildings = 13
  - a) KVs where school building is under construction - 04
  - b) KVs where school building is under planning - 03
  - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 01
  - d) KVs where land is yet to be identified - 05

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Rajgarhi	2061.69	10.11.2014	CPWD	90%
2.	Pauri	2667.36	20.11.2014	CPWD	95%
3.	Bhimtal	1792.79	21.03.2017	CPWD	Work yet to start
4.	Gopeswar	2185.97	26.06.2017	UPJN	Work yet to start

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Bageshwar	2010-11	'A'	UPJN
2.	Lohaghat	2004-05	'A'	-
3.	Augustmuni, Chamoli	2004-05	'A-I'	UPSCIDCO

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	SSB Srinagar	1988-89	State Govt.

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	No. 1 Banbasa Cantt	1982-83	Army
2.	Haldwani Cantt	1989-90	Army
3.	Gwaldham	2003-04	State Govt.
4.	Rishikesh	2003-04	State Govt.
5.	ITBP Gauchar	1999-2000	Ministry H/A

**पश्चिम बंगाल राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS POSITION OF SCHOOL BUILDING  
IN WEST BENGAL STATE**

• केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas	=	60
• परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL	=	07
• के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य करना है / KVs where school building is to be constructed by KVS	=	53
• के०वि० स्थायी भवनों के साथ / KVs with permanent school building	=	41
• के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य किया जाना है / KVs where KVS has to construct permanent school buildings	=	12
a) KVs where school building is under construction	-	03
b) KVs where school building is under planning	-	04
c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS	-	05
d) KVs where land is yet to be identified	-	00

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Kalimpong	1430.74	10.12.2014	MES	04%
2.	BSF, Gandhinagar	2000.00	20.02.2014	CPWD	96%
3.	Balurghat, Dakshin Dinajpur	1978.34	26.06.2014	CPWD	57%

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Bandel	2017-18	'A'	-
2.	Bolpur	2010-11	'A-I'	-
3.	BSF, Aradhpur	2010-11	'A-I'	-
4.	Railway Kharagpur	2017-18	-	-

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	Durgapur	1981-82	Ministry H/A
2.	BSF, Baikunthpur	2010-11	Ministry H/A
3.	BSF, Krishna Nagar	2010-11	Ministry H/A
4.	BSF, Raninagar	2010-11	Ministry H/A
5.	Tarakeswar	2010-11	State Govt.

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
NIL			

**के०वि०सं०(मु०) में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS POSITION OF SCHOOL BUILDING IN  
KVS (Hqrs)**

• केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas	=	03
• परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL	=	03
• के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य करना है / KVs where school building is to be constructed by KVS	=	-
• के०वि० स्थायी भवनों के साथ / KVs with permanent school building	=	-
• के०वि० जिनके भवन का निर्माण कार्य किया जाना है / KVs where KVS has to construct permanent school buildings	=	-
a) KVs where school building is under construction	-	-
b) KVs where school building is under planning	-	-
c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS	-	-
d) KVs where land is yet to be identified	-	-

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणाधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Amount of AA&amp;ES</u> (Rs. in lakh)	<u>Date</u>	<u>Construction Agency</u>	<u>Progress</u>
	NIL				

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Type of Building</u>	<u>Construction Agency</u>
	NIL			

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
	NIL		

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
	NIL		