

01.02.2021 तक विद्यालय भवनों की स्थिति/STATUS OF SCHOOL BUILDINGS

AS ON 01.02.2021

(राज्य वार/ STATE - WISE)

क्रम संख्या / S. No	राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश का नाम/ Name of State & UT	के० वि० की कुल संख्या/ Total No. of KV's	परियोजना/ उच्च शिक्षण संस्थान/ विदेश के के० वि०/ KV's in Project/ IHL/ Abroad	भवन का निर्माण कार्य किया जाना है/ Building To be constructed	निर्मित भवन/ Building constructed	भवन निर्माणाधीन/ Building under construction	भवन योजना के अन्तर्गत/ Building under Planning	पहचान की गई भूमि/ Land Identified	पहचान की जानी है/ Yet to Identified
1	अंडमान एवं निकोबार/ A&N Island	2	-	2	2	-	-	-	-
2	आंध्र प्रदेश/ Andhra Pradesh	35	2	33	27	2	4	-	-
3	अरुणाचल प्रदेश/ Arunachal Pradesh	19	1	18	09	3	6	-	-
4	असम/ Assam	58	18	40	34	1	4	1	-
5	बिहार/ Bihar	49	4	45	28	3	-	9	5
6	चंडीगढ़/ Chandigarh	5	-	5	5	-	-	-	-
7	छत्तीसगढ़/ Chhatisgarh	36	7	29	20	6	2	1	-
8	दादर एवं नगर हवेली/ Dadra & Nagar Haveli	1	-	1	-	1	-	-	-
9	दमन एवं दीयू/ Daman & Diu	1	-	1	-	-	1	-	-
10	दिल्ली/ Delhi	46	5	41	36	3	1	1	-
11	गोवा/ Goa	5	-	5	5	-	-	-	-
12	गुजरात/ Gujarat	45	10	35	32	1	1	1	-
13	हरियाणा/ Haryana	34	-	34	25	3	6	-	-
14	हिमाचल प्रदेश/ Himachal Pradesh	25	3	22	14	3	3	2	-
15	जम्मू एवं कश्मीर/ Jammu & Kashmir	36	4	32	14	2	6	6	4
16	झारखण्ड/ Jharkhand	40	5	35	20	5	6	2	2
17	कर्नाटक/ Karnataka	51	8	43	32	6	5	-	-
18	केरल/ Kerala	38	2	36	28	6	1	-	1
19	लक्षद्वीप/ Lakshadweep	1	-	1	-	1	-	-	-
20	लद्दाख/ Ladakh	3	-	3	2	-	1	-	-
21	मध्य प्रदेश/ Madhya Pradesh	112	14	98	75	10	12	1	-
22	महाराष्ट्र/ Maharashtra	59	6	53	48	1	4	-	-
23	मणीपुर/ Manipur	9	1	8	1	-	6	1	-
24	मेघालय/ Meghalaya	7	1	6	6	-	-	-	-
25	मीजोरम/ Mizoram	4	1	3	2	1	-	-	-
26	नागालैण्ड/ Nagaland	6	1	5	2	-	1	-	2
27	ओडिशा/ Odisha	63	4	59	39	5	12	3	0
28	पुदुचेरी/ Puducherry	4	1	3	1	1	-	1	-
29	पंजाब/ Punjab	50	2	48	36	-	10	2	-
30	राजस्थान/ Rajasthan	77	6	71	53	8	7	1	2
31	सिक्किम/ Sikkim	2	1	1	1	-	-	-	-
32	तमिलनाडू/ Tamil Nadu	45	7	38	32	1	5	-	-
33	तेलंगाना/ Telangana	35	4	31	22	2	6	1	-
34	त्रिपुरा/ Tripura	9	2	7	4	-	2	1	-
35	उत्तर प्रदेश/ Uttar Pradesh	122	13	109	83	7	13	5	1
36	उत्तराखण्ड/ Uttrakhand	45	7	38	24	2	6	2	4
37	पश्चिम बंगाल/ West Bengal	63	7	56	43	2	10	1	-
38	विदेश (केविस मु०)/ Abroad(KVS Hqrs)	3	3	-	-	-	-	-	-
	कुल/ Tntal	1245	150	1095	805	86	141	42	21

DL (Acad/EDP) to upload on KVS website.

Anwar H.
10/02/21

अंडमान एवं निकोबार केन्द्र शासित प्रदेश में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN ANDAMAN & NICOBAR ISLAND UNION TERRITORY

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 02
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = -
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 02
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 02
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = -
 - a) KVS where school building is under construction -
 - b) KVS where school building is under planning -
 - c) KVS where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS -
 - d) KVS where land is yet to be identified -

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVS WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Amount of AA&ES</u> (Rs. In lakh)	<u>Date</u>	<u>Construction Agency</u>	<u>Progress</u>
NIL.					

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVS WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Type of Building</u>	<u>Construction Agency</u>
NIL.				

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVS WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
NIL			

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVS WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
NIL			

**आंध्र प्रदेश राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति/ STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
ANDHRA PRADESH STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या/ Total Number of Kendriya Vidyalayas = 35
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है/Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 02
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है/ KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 33
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 27
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 06
 - a) KVS where school building is under construction - 02
 - b) KVS where school building is under planning - 04
 - c) KVS where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 00
 - d) KVS where land is yet to be identified by sponsoring agencies - 00

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है/ KVS WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

Sl.No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Sattenapalli	2479.51	07.03.2019 05.02.2020	NPCC	38%
2.	Rajampalli	2332.19	07.03.2019 05.02.2020	NPCC	40%

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन/ KVS WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

Sl.No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Rajampet	2016-17	'A'	NPCC
2.	Kakinada	2016-17	'A'	NPCC
3.	Kandukur Town	2019-20	---	---
4.	Irlapadu Village, Nadendla Mandal	2019-20	---	---

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

Sl.No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
NIL			

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है/ KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

Sl.No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
NIL			

**अरुणाचल प्रदेश राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति/ STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
ARUNACHAL PRADESH STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या/ Total Number of Kendriya Vidyalayas = 19
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 01
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है/ KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 18
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 09
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 09
 - a) KVs where school building is under construction - 03
 - b) KVs where school building is under planning - 06
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 00
 - d) KVs where land is yet to be identified - 00

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है/ KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Miao	2383.70	13.01.2015	APPWD	95%
2.	Tuting	2431.81	12.10.2015	APPWD	96%
3.	Longding	3368.61	07.03.2019	NPCC	5%

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन/ KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Ziro (Hapoli)	2015-16	'A'	APPWD
2.	Roing	2003-04	'A'	NPCC
3.	Daporijo	2019-20	----	----
4.	Namsai	2020-21	----	----
5.	Along	1996-97	----	----
6.	Hayuliang	2020-21	----	----

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
	NIL		

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है/ KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
	NIL		

**असम राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
ASSAM STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 58
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 18
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KV's where school buildings are to be constructed by KVS = 40
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KV's with permanent school building = 34
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KV's, where school buildings are to be constructed by KVS. = 06
 - a) KV's where school building is under construction - 01
 - b) KV's where school building is under planning - 04
 - c) KV's where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 01
 - d) KV's where land is yet to be identified - -

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of A.V&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Barpeta	2525.19	03.10.2018	CPWD	22%

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Udalguri	2010-11	'A'	CPWD
2.	Dibrugarh	2003-04	'A'	CPWD
3.	CRPF Dalgaoon	2019-20	--	----
4.	NFR Rangapara	2019-20	--	----

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	RRL Jorhat	2003-04	State Govt.

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

-NIL-

**बिहार राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
BIHAR STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalyayas = 49
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalyayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 04
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 45
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 28
- वचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 17
 - a) KVs where school building is under construction - 03
 - b) KVs where school building is under planning - 00
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 09
 - d) KVs where land is yet to be identified - 05

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of A.A&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	CWP Bela	2001.95	22.11.2016	CPWD	27%
2.	Harnaut	2015.01	16.05.2017	CPWD	60%
3.	Jhajha	1975.82	03.10.2018	CPWD	30%

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
NIL.				

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	Lakhisarai	1987-88	State Govt.
2.	Buxar	2003-04	State Govt.
3.	Motihari	2003-04	State Govt.
4.	Siwan	2004-05	State Govt.
5.	Banka	2004-05	State Govt.
6.	Chhapra	2004-05	State Govt.
7.	Purnia	2004-05	Air Force
8.	CRPF, Jhaphan	2010-11	Ministry of H/A
9.	Gopalganj	2004-05	State Govt.

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	Hazipur	2003-04	State Govt.
2.	Darbhanga	2004-05	State Govt.
3.	Barauni	2004-05	State Govt.
4.	Aurangabad	2010-11	State Govt.
5.	Maharajganj	2011-12	State Govt.

चंडीगढ़ केन्द्र शासित प्रदेश में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN CHANDIGARH UNION TERRITORY

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 05
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = -
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KV's where school buildings are to be constructed by KVS = 05
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KV's with permanent school building = 05
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KV's, where school buildings are to be constructed by KVS. = -
 - a) KV's where school building is under construction - -
 - b) KV's where school building is under planning - -
 - c) KV's where land is identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - -
 - d) KV's where land is yet to be identified - -

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Amount of AA&ES (Rs. In lakh)</u>	<u>Date</u>	<u>Construction Agency</u>	<u>Progress</u>
NIL					

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Type of Building</u>	<u>Construction Agency</u>
NIL				

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
NIL			

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
NIL			

छत्तीसगढ़ राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN CHHATISGARH STATE

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 36
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 07
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 29
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 20
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 09
 - a) KVs where school building is under construction - 06
 - b) KVs where school building is under planning - 02
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 01
 - d) KVs where land is yet to be identified - 00

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Bijapur	2079.51	03.03.2019	NPCC	Work re-allotted, now at tendering stage
2.	Kurud	2393.74	05.03.2019	NPCC	
3.	Sukma	2079.06	05.03.2019	NPCC	
4.	Naya Raipur	2008.65	05.03.2019	NPCC	
5.	Kawardha	2456.60	05.03.2019	NPCC	
6.	Saraipalli	2201.46	02.03.2019	NPCC	

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	CRPF Bilaspur	2019-20	--	----
2.	Kondagaon	2020-21	--	----

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	CISF, Bhillai	2010-11	Ministry of H/A

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
NIL.			

दादर एवं नगर हवेली केन्द्र शासित प्रदेश में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN DADRA & NAGAR HAVELI UNION TERRITORY

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 01
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = -
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 01
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = -
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 01
 - a) KVs where school building is under construction - 01
 - b) KVs where school building is under planning - -
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - -
 - d) KVs where land is yet to be identified - -

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Amount of AA&ES</u> (Rs. In lakh)	<u>Date</u>	<u>Construction Agency</u>	<u>Progress</u>
1.	Silvasa	1558.04	14.08.2018	CPWD	Work yet to start

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Type of Building</u>	<u>Construction Agency</u>
NIL				

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
NIL			

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
NIL			

दमन एवं दीयू केन्द्र शासित प्रदेश में विद्यालय भवन की स्थिति/ STATUS OF SCHOOL BUILDING IN DAMAN & DIU UNION TERRITORY

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या/ Total Number of Kendriya Vidyalayas = 01
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = -
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है/ KVs = 01 where school buildings are to be constructed by KVS
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = -
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 01
 - a) KVs where school building is under construction - -
 - b) KVs where school building is under planning - 01
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - -
 - d) KVs where land is yet to be identified - -

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है/ KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Amount of AA&ES</u> (Rs. In lakh)	<u>Date</u>	<u>Construction Agency</u>	<u>Progress</u>
----------------	-------------------	---	-------------	----------------------------	-----------------

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन/ KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Type of Building</u>	<u>Construction Agency</u>
1.	Diu	2003-04	'A'	CPWD

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
	Nil		

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है/ KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
	Nil		

दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN DELHI UNION TERRITORY

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 46
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 05
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 41
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 36
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 05
 - a) KVs where school building is under construction - 03
 - b) KVs where school building is under planning - 01
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 01
 - d) KVs where land is yet to be identified - -

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Sec-22, Rohini	746.11	03.10.2007	CPWD	Work yet to start
2.	Sec-28 Rohini	1800.62	12.08.2014	AP PWD	100%
3.	Shahdara	1460.12	13.04.2018	CPWD	70%

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
01	No. 4, Delhi Cantt	1994-95	'A'	---

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
01	Shakurbasti	2011-12	Railway

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
NIL			

**गोवा राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
GOA STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 05
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = -
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 05
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 05
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = -
 - a) KVs where school building is under construction - -
 - b) KVs where school building is under planning - -
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - -
 - d) KVs where land is yet to be identified - -

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Amount of AA&ES</u> (Rs. In lakh)	<u>Date</u>	<u>Construction Agency</u>	<u>Progress</u>
NIL					

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Type of Building</u>	<u>Construction Agency</u>
NIL				

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
NIL			

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
NIL			

गुजरात राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN GUJARAT STATE

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 45
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 10
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KV's where school buildings are to be constructed by KVS = 35
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KV's with permanent school building = 32
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KV's, where school buildings are to be constructed by KVS. = 03
 - a) KV's where school building is under construction - 01
 - b) KV's where school building is under planning - 01
 - c) KV's where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 01
 - d) KV's where land is yet to be identified - 00

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&FS (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Patan	1879.63	07.03.2019 05.02.2020	NPCC	69%
	AFS Jamnagar (Replacement of SB)	1559.14	02.05.2018 24.09.2020	MES	Work yet to start

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Godhra (Panchmahal)	2006-07	'A'	CPWD

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	AFS, Darjeepura	2010-11	Air Force

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
		Nil	

हरियाणा राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN HARYANA STATE

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 34
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = -
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 34
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 25
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 09
 - a) KVs where school building is under construction - 03
 - b) KVs where school building is under planning - 06
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 00
 - d) KVs where land is yet to be identified - -

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh).	Date	Construction Agency	Progress
1.	Budain, Jind	1943.68	26.04.2017	CPWD	90%
2.	Mathana	1801.50	07.08.2018	CPWD	64%
3.	Samalkha	1823.87	08.03.2019 05.02.2020	NPCC	34%

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Fatehabad	2017-18	'A'	NPCC
2.	Maranhail	2017-18	'A'	NPCC
3.	No.IV, Ambala Cantt.	1987-88	'A'	MES
4.	Sohna Road, Gurgaon	2003-04
5.	CRPF Sonapat	2019-20
6.	CRPF Kadarapur	2019-20

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
	NIL		

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
	NIL		

**हिमाचल प्रदेश राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
HIMACHAL PRADESH STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalyayas = 25
- परियोजना क्षेत्र / उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalyayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 03
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KV's where school buildings are to be constructed by KVS = 22
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KV's with permanent school building = 14
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KV's, where school buildings are to be constructed by KVS. = 08
 - a) KV's where school building is under construction - 03
 - b) KV's where school building is under planning - 03
 - c) KV's where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 02
 - d) KV's where land is yet to be identified - 00

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

Sl.No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Saloh	1129.17	27.02.2019	BSNL	25%
2.	Nadaun	1314.41	01.08.2018	CPWD	35%
3.	Reckongpeo	2585.03	03.10.2018	CPWD	19%

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

Sl.No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Bangana	2010-11	'A'	CPWD
2.	Shandhol	2016-17	'A'	NPCC
3.	ITBP Sarhan	1994-95	'A-I'	CPWD

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

Sl.No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	Alhilal	1991-92	Army
2.	Ghumarwin	2012-13	State Govt

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

Sl.No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
NIL			

जम्मू एवं कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN JAMMU & KASHMIR UNION TERRITORY

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 36
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 04
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KV's where school buildings are to be constructed by KVS = 32
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KV's with permanent school building = 14
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KV's, where school buildings are to be constructed by KVS. = 18
 - a) KV's where school building is under construction - 02
 - b) KV's where school building is under planning - 06
 - c) KV's where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 06
 - d) KV's where land is yet to be identified - 04

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणाधीन है / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	BSF Bandipur	1606.94	27.07.2016	CPWD	23%
2.	Mirau Sahib	2017.63	09.01.2017	CPWD	93%

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Badarwah	2003-04	'A-1'	CPWD
2.	Samba	1979-80	'A'	MES
3.	Awantipura	1987-88	'A'	MES
4.	BSF, Humhama	2010-11	'A-1'	CPWD
5.	BSF, Sunderbani	2010-11	'A'	NPCC
6.	Jodhpur, Doda	2019-20	--	---

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	No.1, Akhnoor	1977-78/2006-07	Army
2.	Baramula	1985-86	Army
3.	No.2, Akhnoor	1986-87	Army
4.	No.2, Udhampur	1985-86	Army
5.	Anantnag	2003-04	U.T.
6.	Jourian	2012-13	U.T.

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	Jindrah	1986-87	Army
2.	Pahalgan	2003-04	U.T.
3.	Aminoo	2010-11	U.T.
4.	Damana	1987-88	U.T.

झारखण्ड राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN JHARKHAND STATE

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 40
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 05
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KV's where school buildings are to be constructed by KVS = 35
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KV's with permanent school building = 20
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KV's, where school buildings are to be constructed by KVS. = 15
 - a) KV's where school building is under construction - 05
 - b) KV's where school building is under planning - 06
 - c) KV's where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 02
 - d) KV's where land is yet to be identified - 02

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Dumka	1727.54	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	45%
2.	Chatra	1899.32	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	35%
3.	Giridih	1786.00	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	40%
4.	Khunti	2029.52	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	42%
5.	Lohardaga	2136.91	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	47%

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Sahibganj	2010-11	---	---
2.	Garhwa	2006-07	---	---
3.	Dhanbad No.2	2003-04	---	---
4.	Koderma	2019-20	---	---
5.	Sarai Kalakharsawan	2019-20	---	---
6.	Palamau	2020-21	---	---

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	Surda Ghatsila	2003-04	State Govt.
2.	Gumla	2008-09	State Govt.

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	HFC Ranchi	2003-04	State Govt.
2.	Bhukunda	2010-11	State Govt.

**कर्नाटक राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
KARNATAKA STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 51
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 08
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 43
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 32
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 11
 - a) KVs where school building is under construction - 06
 - b) KVs where school building is under planning - 05
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 00
 - d) KVs where land is yet to be identified - 00

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Koppal	1713.94	12.09.2014	HSCL	98%
2.	Haveri	2061.80	01.09.2016	FEDO	Works yet to start
3.	Chikodi	1710.97	29.03.2017	CPWD	95%
4.	Virupapura (Gangavathi)	2668.60	08.03.2019	NPCC	56%
5.	Kadrimidri	2777.02	08.03.2019	NPCC	Work just started
6.	Chennapatna	2487.67	08.03.2019	NPCC	30%
			05.02.2020		

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Mandya	2015-16	'A'	---
2.	Udupi	2015-16	'A'	---
3.	Krishnarajapuram	2011-12	'A'	CPWD
4.	Gauribidanur (Kudamalakunte)	2018-19	'A'	NPCC
5.	Railway Yeshwantpur	2019-20	---	---

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
NIL			

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
Nil			

**केरल राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
KERALA STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 38
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 02
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने हैं / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 36
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके हैं / KVs with permanent school building = 28
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 08
 - a) KVs where school building is under construction - 06
 - b) KVs where school building is under planning - 01
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 00
 - d) KVs where land is yet to be identified by sponsoring agencies - 01

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणाधीन हैं / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Ezhimala	1991.24	24.04.2015	MES	78%
2.	Kanhagad	2235.49	02.11.2015	CPWD	99%
3.	KPA Ramavarmapuram	2664.40	20.07.2016	CPWD	63%
4.	Kaduthuruthy, Kottayam	3020.62	27.12.2016	FEDO	Work yet to start
5.	Konni	2818.33	02.03.2019	NPCC	15%
6.	Nileswar	2844.65	02.03.2019	NPCC	26%
			05.02.2020		

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	CRPF, Peringome	2010-11	'A'	---

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
---------	------------	-----------------	----------------------

NIL

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED BY SPONSORING AGENCIES:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	Palayad	2011-12	State Govt.

लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN LADAKH UNION TERRITORY

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 03
- परियोजना क्षेत्र / उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 00
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने हैं / KV's where school buildings are to be constructed by KV'S = 03
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके हैं / KV's with permanent school building = 02
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KV's, where school buildings are to be constructed by KVS. = 01
 - a) KV's where school building is under construction - 00
 - b) KV's where school building is under planning - 01
 - c) KV's where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KV'S - 00
 - d) KV's where land is yet to be identified - 00

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन हैं / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
NIL.					

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Nubra	2003-04	---	---

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
NIL.			

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
NIL.			

लक्षद्वीप केन्द्र शासित प्रदेश में विद्यालय भवन की स्थिति/ STATUS OF SCHOOL BUILDING IN LAKSHDWEEP UNION TERRITORY

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या/ Total Number of Kendriya Vidyalayas = 01
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = -
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है/ KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 01
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = -
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 01
 - a) KVs where school building is under construction - 01
 - b) KVs where school building is under planning - -
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - -
 - d) KVs where land is yet to be identified - -

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है/ KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Kavaratti	2325.64	02.02.2015	CPWD	92%

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन/ KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
NIL				

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
NIL			

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है/ KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
NIL			

**मध्य प्रदेश राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति/ STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
MADHYA PRADESH STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या/ Total Number of Kendriya Vidyalayas = 112
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 14
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है/ KV's where school buildings are to be constructed by KVS = 98
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KV's with permanent school building = 75
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KV's, where school buildings are to be constructed by KVS. = 23
 - a) KV's where school building is under construction - 10
 - b) KV's where school building is under planning - 12
 - c) KV's where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 01
 - d) KV's where land is yet to be identified - 00

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है/ KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

Sl. No.	Name of KV	Amount of A.A&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Chaurai	1284.56	17.06.2015	CPWD	100%
2.	No. 2 Chhindwara	1462.89	21.07.2016	CPWD	98%
3.	Harda	1651.25	19.09.2016	FEDO	Work yet to start
4.	Malanjkhanda	1831.62	28.06.2017	UPJN	46%
5.	Chanderi	2024.12	02.03.2019	NPCC	
6.	Ganj Basoda	2242.51	02.03.2019	NPCC	
7.	No. II, Neemuch	2131.55	02.03.2019	NPCC	Work re-allotted, now at tendering stage
8.	Dabra	2417.57	02.03.2019	NPCC	
9.	Hattanagar	2236.57	02.03.2019	NPCC	
10.	Lakhnadaun	2209.06	02.03.2019	NPCC	

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन/ KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Umaria	2010-11	'A'	CPWD
2.	Amba	2016-17	'A'	NPCC
3.	Jamai	2016-17	'A'	NPCC
4.	BSF Tekanpur	2016-17	'A'	NPCC
5.	CRPF, Bangrasia	2010-11	---	---
6.	Multai	2017-18	'A'	NPCC
7.	Kasarwad	2015-16	---	---
8.	Anuppur	2019-20	---	---
9.	Shyamgarh	2019-20	---	---
10.	CRPF Nayaagaon, Gwalior	2019-20	---	---
11.	Agar Mahwa	2019-20	---	---
12.	Alirajpur	2020-21	---	---

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है/ KV's WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	Garha	2007-08	State Government

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है/ KV's WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
NIL			

**महाराष्ट्र राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
MAHARASTRA STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 59
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 06
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KV's = 53 where school buildings are to be constructed by KVS
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KV's with permanent school building = 48
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KV's, where school buildings are to be constructed by KVS. = 05
 - a) KV's where school building is under construction - 01
 - b) KV's where school building is under planning - 04
 - c) KV's where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 00
 - d) KV's where land is yet to be identified - -

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Amount of A.A&ES (Rs. in lakh)</u>	<u>Date</u>	<u>Construction Agency</u>	<u>Progress</u>
1.	BSF, Chakur	1886.61	01.03.2017	UPJN	97%
	AFS Thane (Replacement of SB)	1204.89	02.05.2018 24.09.2020	MES	Work yet to start
	OF Chanda (Replacement of SB)	1427.06	28.11.2018 24.09.2020	MES	Work yet to start
	Nasik Road Camp (Replacement of Primary Block)	458.31	04.12.2018 24.09.2020	MES	20%
	Pulgaon Camp (Replacement of part building)	1095.74	01.10.2020	MES	Work yet to start

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

<u>Sl.No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Type of Building</u>	<u>Construction Agency</u>
1.	Washim	2018-19	'A'	NPCC
2.	Parbhani	2018-19	'A'	NPCC
3.	Yavatmal	2006-07	---	---
4.	CRPF, Teligaon	2010-11	---	---

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

<u>Sl.No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
	NIL		

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
	NIL		

मणीपुर राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN MANIPUR STATE

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 09
- परियोजना क्षेत्र / उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector / IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 01
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने हैं / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 08
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके हैं / KVs with permanent school building = 01
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 07
 - a) KVs where school building is under construction - 00
 - b) KVs where school building is under planning - 06
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 01
 - d) KVs where land is yet to be identified - -

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Amount of AA&ES</u> (Rs. in lakh)	<u>Date</u>	<u>Construction Agency</u>	<u>Progress</u>
	NIL				

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Type of Building</u>	<u>Construction Agency</u>
1.	Leimakhong	1986-87	'A'	MES
2.	Ukhrul	2006-07	'A'	CPWD
3.	No. 1 Imphal	1964-65	'C'	CPWD
4.	No. 2 Imphal	1982-83	'A'	CPWD
5.	Temenglong	2006-07	'A'	NPCC
6.	Chandel	2018-19	'A'	NPCC

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
1.	Akampet	2015-16	State Govt.

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
	NIL		

मेघालय राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN MEGHALAYA STATE

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 07
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 01
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 06
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 06
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = -
 - a) KVs where school building is under construction - -
 - b) KVs where school building is under planning - -
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - -
 - d) KVs where land is yet to be identified - -

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Amount of AA&ES</u> (Rs. in lakh)	<u>Date</u>	<u>Construction Agency</u>	<u>Progress</u>
	NIL				

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Type of Building</u>	<u>Construction Agency</u>
	NIL			

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
	NIL		

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
	NIL		

मीजोरम राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN MIZORAM STATE

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 04
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHI, where buildings are to be provided by sponsors. = 01
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 03
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 02
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 01
 - a) KVs where school building is under construction - 01
 - b) KVs where school building is under planning - 00
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 00
 - d) KVs where land is yet to be identified - 00

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणाधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Amount of AA&ES (Rs. in lakh)</u>	<u>Date</u>	<u>Construction Agency</u>	<u>Progress</u>
1.	Lunglei	2385.37	24.11.2014	MAMCO	46%

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Type of Building</u>	<u>Construction Agency</u>
NIL				

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
Nil			

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
NIL			

**नागालैण्ड राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
NAGALAND STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 06
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 01
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KV's where school buildings are to be constructed by KVS = 05
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KV's with permanent school building = 02
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KV's, where school buildings are to be constructed by KVS. = 03
 - a) KV's where school building is under construction - -
 - b) KV's where school building is under planning - 01
 - c) KV's where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - -
 - d) KV's where land is yet to be identified - 02

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

Sl.No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. in lakh)	Date	Construction Agency	Progress
	NIL				

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

Sl.No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Rangapahar	1992-93	'A-1'	MES

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

Sl.No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
	NIL		

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

Sl.No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	Zakhama	1987-88	Army
2.	Kohima	1997-98	Ministry H/A

ओडिशा राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN ODISHA STATE

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 63
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/II-IL, where buildings are to be provided by sponsors. = 04
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने हैं / KV's where school buildings are to be constructed by KVS = 59
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके हैं / KV's with permanent school building = 39
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KV's, where school buildings are to be constructed by KVS. = 20
 - a) KV's where school building is under construction - 05
 - b) KV's where school building is under planning - 12
 - c) KV's where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 03
 - d) KV's where land is yet to be identified - -

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणाधीन हैं / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&FS		Construction	
		(Rs. In lakh)	Date	Agency	Progress
1.	Aska	1701.86	16.05.2017	CPWD	90%
2.	Sonepur	1580.85	01.08.2018	CPWD	42%
3.	Kutra	1310.12	03.10.2018	CPWD	Work stopped due to shortage of fund.
4.	Mundali	2094.25	31.10.2018	CPWD	3%
5.	Jagatsinghpur	2179.36	05.03.2019 05.02.2020	NPCC	22%

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Hinjilicut	2015-16	'A'	CPWD
2.	Nuapada	2010-11	'A'	CPWD
3.	Vyasnagar	2016-17	'A'	NPCC
4.	Dharamgarh	2016-17	'A'	NPCC
5.	Digapahandi	2010-11	'A'	CPWD
6.	No.2, Balasore	2017-18	'A'	NPCC
7.	Deogarh	2010-11	'A'	CPWD
8.	No. II Angul	2017-18	'A'	NPCC
9.	Gunupur	2019-20	--	----
10.	Anandpur	2019-20	--	----
11.	Khariar	2010-11	--	----
12.	Chatrapur	2020-21	--	----

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	Murgabadi	2010-11	State Govt.
2.	No. 2, Cuttack	2010-11	State Govt.
3.	Bhanjanagar	2010-11	State Govt.

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
	NIL		

पुदुचेरी केन्द्र शासित प्रदेश में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN PUDUCHERRY UNION TERRITORY

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 04
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 01
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 03
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 01
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 02
 - a) KVs where school building is under construction - 01
 - b) KVs where school building is under planning - 00
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 01
 - d) KVs where land is yet to be identified - 00

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Amount of AA&ES</u> (Rs. In lakh)	<u>Date</u>	<u>Construction Agency</u>	<u>Progress</u>
1.	Mahe	1837.52	02.11.2015	CPWD	85%

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Type of Building</u>	<u>Construction Agency</u>
	Nil			

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
1.	Karaikal	2010-11	UT

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
	NIL		

**पंजाब राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
PUNJAB STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 50
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 02
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 48
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 36
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 12
 - a) KVs where school building is under construction - 00
 - b) KVs where school building is under planning - 10
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 02
 - d) KVs where land is yet to be identified - 00

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणाधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
	Nil				

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Mullanpur	1985-86	'A'	MES
2.	Ubhawal	2010-11	'A'	CPWD
3.	BSF, Fazilka	2010-11	'A'	CPWD
4.	BSF, KMS Wala	2010-11	'A'	CPWD
5.	BSF, Amarkot	2010-11	'A-P'	CPWD
6.	Khanpur (Roopnagar)	2017-18	'B'	NPCC
7.	CRPF Saraikhas	2010-11	'A'	CPWD
8.	No. 4, Jalandhar Cantt.	1997-98	---	---
9.	Halwara No. 2	1983-84	---	---
10.	BSF, Bhikwind	2010-11	---	---

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	Nabha Cantt.	1986-87	Army
2.	Buddawal Cantt.	1984-85	Army

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
	NIL		

**राजस्थान राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
RAJASTHAN STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 77
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 06
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KV's where school buildings are to be constructed by KVS = 71
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KV's with permanent school building = 53
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KV's, where school buildings are to be constructed by KVS. = 18
 - a) KV's where school building is under construction - 08
 - b) KV's where school building is under planning - 07
 - c) KV's where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 01
 - d) KV's where land is yet to be identified - 02

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Jalore	2028.68	20.07.2015	UPSCIDCO	88%
2.	Deogarh	1915.41	16.05.2017	CPWD	79%
3.	Tonk	1011.80	21.06.2017	CPWD	99%
4.	Nagaur	1800.55	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	74%
5.	CISF Jaipur	1637.17	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	70%
6.	Tivri	2035.41	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	36%
7.	Pali	2041.75	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	23%
8.	Dholpur	2455.20	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	56%

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Boondi	2014-15	'A'	CPWD
2.	Jaisindhar	2014-15	'A'	CPWD
3.	Dausa	2014-15	'A'	CPWD
4.	BSF, Ramgarh	2010-11	'A'	CPWD
5.	BSF, Khajuwala	2010-11	'A-1'	CPWD
6.	Railway Colony, Bandikui	2019-20	---	---
7.	Pratapgarh	2020-21	---	---

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	No. 2, Suratgarh (AFS)	1997-98	AFS

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	BSF, Raisinghnagar	2010-11	Ministry HI/A
2.	Khetri Nagar	2010-11	State Govt.

**सिक्किम राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
SIKKIM STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 02
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IIIL, where buildings are to be provided by sponsors. = 01
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KV's where school buildings are to be constructed by KVS = 01
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KV's with permanent school building = 01
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KV's, where school buildings are to be constructed by KVS. = -
 - a) KV's where school building is under construction - -
 - b) KV's where school building is under planning - -
 - c) KV's where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - -
 - d) KV's where land is yet to be identified - -

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Amount of AA&ES (Rs. In lakh)</u>	<u>Date</u>	<u>Construction Agency</u>	<u>Progress</u>
	NIL				

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Type of Building</u>	<u>Construction Agency</u>
	NIL			

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
	Nil		

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
	NIL		

**तमिलनाडू राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
TAMIL NADU STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 45
- परियोजना क्षेत्र / उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 07
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने हैं / KV's where school buildings are to be constructed by KVS = 38
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके हैं / KV's with permanent school building = 32
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KV's, where school buildings are to be constructed by KVS. = 06
 - a) KV's where school building is under construction - 01
 - b) KV's where school building is under planning - 05
 - c) KV's where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 00
 - d) KV's where land is yet to be identified - 00

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन हैं / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Amount of AA&ES</u> (Rs. In lakh)	<u>Date</u>	<u>Construction Agency</u>	<u>Progress</u>
1.	AFS Tanjavur	1835.59	02.11.2015	MES	24%

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Type of Building</u>	<u>Construction Agency</u>
1.	Golden Rock	2016-17	'A'	CPWD
2.	Udmalpet	2019-20	---	---
3.	Rameshwaram	2003-04	---	---
4.	ITBP Idayapatti	2020-21	---	---
5.	ITBP Shivgangai	2020-21	---	---

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
	NIL		

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
	NIL		

**तेलंगाणा राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
TELANGANA STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 35
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा वनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 04
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KV's where school buildings are to be constructed by KVS = 31
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन वन चुके है / KV's with permanent school building = 22
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KV's, where school buildings are to be constructed by KVS. = 09
 - a) KV's where school building is under construction - 02
 - b) KV's where school building is under planning - 06
 - c) KV's where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 01
 - d) KV's where land is yet to be identified by sponsoring agencies - 00

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVS WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Bhongir	2208.91	08.03.2019 05.02.2020	NPCC	29%
2.	Nizamabad	2010.71	08.03.2019 05.02.2020	NPCC	39%

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVS WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Jarasangam	2015-16	'A'	CPWD
2.	Bodhan	2015-16	'A'	---
3.	Adilabad	2008-09	'A'	CPWD
4.	Siddipet	2018-19	'A'	NPCC
5.	Sircilla	2015-16	---	---
6.	Mehbubabad	2014-15	---	---

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	Mancherial	2016-17	State Government

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
NIL			

त्रिपुरा राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति/ STATUS OF SCHOOL BUILDING IN TRIPURA STATE

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या/ Total Number of Kendriya Vidyalayas = 09
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 02
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है/ KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 07
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 04
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 03
 - a) KVs where school building is under construction - 00
 - b) KVs where school building is under planning - 02
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 01
 - d) KVs where land is yet to be identified - 00

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणाधीन है/ KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

<u>Sl.No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Amount of AA&ES</u> (Rs. In lakh)	<u>Date</u>	<u>Construction Agency</u>	<u>Progress</u>
	NIL				

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन/ KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

<u>Sl.No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Type of Building</u>	<u>Construction Agency</u>
1.	Dhalai	2006-07	'A'	CPWD
2.	GC, CRPF, Agartala	2010-11	'A'	CPWD

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

<u>Sl.No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
1.	BSF, Taliamura	2010-11	Ministry H/A

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है/ KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

<u>Sl.No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
	NIL		

**उत्तर प्रदेश राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
UTTAR PRADESH STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 122
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिलकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 13
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KV's where school buildings are to be constructed by KVS = 109
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KV's with permanent school building = 83
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KV's, where school buildings are to be constructed by KVS. = 26
 - a) KV's where school building is under construction - 07
 - b) KV's where school building is under planning - 13
 - c) KV's where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 05
 - d) KV's where land is yet to be identified by sponsoring agencies. - 01

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणाधीन है / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Deoria	2377.68	25.06.2013	CPWD	Work yet to start
2.	No.IV, Varanasi	1481.33	24.11.2014	HSCL	25%
3.	Sharawasti	1585.12	20.06.2016	BBJ&JCC	04%
4.	Gangarani (Kushinagar)	1680.66	26.04.2017	CPWD	90%
5.	Siddharthnagar	1820.28	16.05.2017	CPWD	95%
6.	Baoli, Bagpat	2509.74	02.03.2019	UPSCIDCO	43%
7.	SSG, CISF, Surajpur (Greater Noida)	2115.23	05.03.2019	UPSCIDCO	12%

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Lakhimpur Kheri	2006-07	---	---
2.	CRPF, Allahabad	2010-11	'A'	NPCC
3.	MCI Raebareli	2017-18	'A'	NPCC
4.	Gauriganj, Amethi	2018-19	'A'	NPCC
5.	Mirzapur	2018-19	---	---
6.	Bhadohi	2018-19	---	---
7.	Bandha Kalan, Aayer	2018-19	---	---
8.	Hathras	2010-11	'A'	NPCC
9.	Railway Idgah, Agra Station	2019-20	---	---
10.	SSB Campus, Gadnia Palia Kalan	2020-21	---	---
11.	SSB Nanpara	2020-21	---	---
12.	Sumerpur	2020-21	---	---
13.	Madhupuri	2020-21	---	---

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	No. 3, Chakeri	1985-86	AFS
2.	Ghazipur	1986-87	Ministry of Finance
3.	Old Cantt, Allahabad	1989-90	MOD(Army)
4.	Raksha Vihar, Kanpur	2003-04	MOD(Army)
5.	Chitrakoot	2011-12	State Government

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED BY SPONSORING AGENCIES:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	IIIT, Allahabad	2003-04	State Government

**उत्तराखण्ड राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
UTTARAKHAND STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 45
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 07
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KV's where school buildings are to be constructed by KVS = 38
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KV's with permanent school building = 24
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KV's, where school buildings are to be constructed by KVS. = 14
 - a) KV's where school building is under construction - 02
 - b) KV's where school building is under planning - 06
 - c) KV's where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 02
 - d) KV's where land is yet to be identified - 04

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Bhimtal	1792.79	21.03.2017	CPWD	Work at tendering stage
2.	Gopeswar	2185.97	26.06.2017	UPJN	Work yet to start

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Bageshwar	2010-11	'A'	---
2.	Lohaghat	2004-05	'A'	CPWD
3.	Augustmuni, Chamoli	2004-05	'A'	---
4.	New Tehri Town	1986-87	'A'	NPCC
5.	Khatima	2018-19	---	---
6.	SSB Champawat	2020-21	---	---

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	SSB Srinagar	1988-89	Ministry H/A
2.	Gwaldham	2003-04	Ministry H/A

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	No. 1 Banbasa Cantt	1982-83	Army
2.	Haldwani Cantt	1989-90	Army
3.	Rishikesh	2003-04	State Govt.
4.	ITBP Gauchar	1999-2000	Ministry H/A

पश्चिम बंगाल राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN WEST BENGAL STATE

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 63
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 07
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 56
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 43
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 13
 - a) KVs where school building is under construction - 02
 - b) KVs where school building is under planning - 10
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 01
 - d) KVs where land is yet to be identified - 00

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Kalimpong	1430.74	10.12.2014	MES	61%
2.	No. 11, Kharagpur	2193.85	08.03.2019 05.02.2020	NPCC	26%

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Bandel	2017-18	'A'	NPCC
2.	Bolpur	2010-11	'A-I'	CPWD
3.	BSF, Aradhpur	2010-11	'A-I'	CPWD
4.	BSF, Krishna Nagar	2010-11	'A-I'	CPWD
5.	Tatakeswar	2010-11	'A'	...
6.	BSF, Raninagar	2010-11	'A'	NPCC
7.	CRPF Durgapur	1981-82	---	----
8.	NFR New Jalpaiguri	2019-20	---	----
9.	CRPF Siliguri	2019-20	---	----
10.	Dangaoposi	2020-21	---	----

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	BSF, Baikunthpur	2010-11	Ministry H/A

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
NIL.			

**के०वि०सं०(मु०) में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
KVS (Hqrs)**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 03
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 03
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०सं० द्वारा बनाये जाने हैं / KV's where school buildings are to be constructed by KVS = -
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके हैं / KV's with permanent school building = -
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०सं० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KV's, where school buildings are to be constructed by KVS. = -
 - a) KV's where school building is under construction - -
 - b) KV's where school building is under planning - -
 - c) KV's where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - -
 - d) KV's where land is yet to be identified - -

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणाधीन हैं / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Amount of V.A.&ES</u> (Rs. in lakh)	<u>Date</u>	<u>Construction Agency</u>	<u>Progress</u>
	NIL				

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Type of Building</u>	<u>Construction Agency</u>
	NIL			

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
	NIL		

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
	NIL		