


**01.11.2021 तक विद्यालय भवनों की स्थिति/STATUS OF SCHOOL BUILDINGS
AS ON 01.11.2021**

(राज्य वार/ STATE - WISE)

क्रम संख्या / S. No	राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश का नाम/ Name of State & UT	के० वि० की कुल संख्या/ Total No. of KVs	परियोजना/ उच्च शिक्षण संस्थान/ विदेश के के० वि०/ KVs in Project/ IHL/ Abroad	भवन का निर्माण कार्य किया जाना है/ Building To be constructed	निर्मित भवन/ Building constructed	भवन निर्माणाधीन/ Building under construction	भवन योजना के अन्तर्गत/ Building under Planning	पहचान की गई भूमि/ Land Identified	पहचान की जानी है/ Yet to Identified
1	अंडमान एवं निकोबार/ A&N Island	2	-	2	2	-	-	-	-
2	आंध्र प्रदेश/ Andhra Pradesh	35	2	33	27	2	4	-	-
3	अरुणाचल प्रदेश/ Arunachal Pradesh	19	1	18	10	3	5	-	-
4	असम/ Assam	58	18	40	34	1	4	1	-
5	बिहार/ Bihar	49	4	45	28	3	-	9	5
6	चंडीगढ़/ Chandigarh	5	-	5	5	-	-	-	-
7	छत्तीसगढ़/ Chhatisgarh	36	7	29	20	6	2	1	-
8	दादर एवं नगर हवेली/ Dadra & Nagar Haveli	1	-	1	-	1	-	-	-
9	दमन एवं दीयू/ Daman & Diu	1	-	1	-	-	1	-	-
10	दिल्ली/ Delhi	46	5	41	37	2	1	1	-
11	गोवा/ Goa	5	-	5	5	-	-	-	-
12	गुजरात/ Gujarat	45	10	35	32	2	-	1	-
13	हरियाणा/ Haryana	35	-	35	26	4	5	-	-
14	हिमाचल प्रदेश/ Himachal Pradesh	25	3	22	14	3	3	2	-
15	जम्मू एवं कश्मीर/ Jammu & Kashmir	36	4	32	14	2	9	5	2
16	झारखण्ड/ Jharkhand	41	5	36	20	5	7	2	2
17	कर्नाटक/ Karnataka	52	8	44	34	4	6	-	-
18	केरल/ Kerala	38	2	36	29	5	1	-	1
19	लक्षद्वीप/ Lakshadweep	1	-	1	-	1	-	-	-
20	लद्दाख/ Ladakh	3	-	3	2	-	1	-	-
21	मध्य प्रदेश/ Madhya Pradesh	112	14	98	77	8	12	1	-
22	महाराष्ट्र/ Maharashtra	59	6	53	49	-	4	-	-
23	मणीपुर/ Manipur	9	1	8	1	-	6	1	-
24	मेघालय/ Meghalaya	7	1	6	6	-	-	-	-
25	मीजोरम/ Mizoram	4	1	3	2	1	-	-	-
26	नागालैण्ड/ Nagaland	6	1	5	2	-	1	-	2
27	ओडिशा/ Odisha	63	4	59	39	7	10	3	0
28	पुदुचेरी/ Puducherry	4	1	3	1	1	-	1	-
29	पंजाब/ Punjab	51	3	48	36	1	9	2	-
30	राजस्थान/ Rajasthan	77	6	71	56	5	8	1	1
31	सिक्किम/ Sikkim	2	1	1	1	-	-	-	-
32	तमिलनाडु/ Tamil Nadu	45	7	38	32	1	5	-	-
33	तेलंगाना/ Telangana	35	4	31	22	3	6	-	-
34	त्रिपुरा/ Tripura	9	2	7	4	-	2	1	-
35	उत्तर प्रदेश/ Uttar Pradesh	122	13	109	84	7	12	5	1
36	उत्तराखण्ड/ Utrkhand	45	7	38	24	2	6	2	4
37	पश्चिम बंगाल/ West Bengal	62	7	55	43	3	9	-	-
38	विदेश (केविस मु०)/ Abroad(KVS Hqrs)	3	3	-	-	-	-	-	-
	कुल/Total	1248	151	1097	818	83	139	39	18

De (Acad/EDP) to upload on KVS website

 16/11/21

अंडमान एवं निकोबार केन्द्र शासित प्रदेश में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN ANDAMAN & NICOBAR ISLAND UNION TERRITORY

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 02
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = -
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने हैं / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 02
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके हैं / KVs with permanent school building = 02
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = -
 - a) KVS where school building is under construction -
 - b) KVS where school building is under planning -
 - c) KVS where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS -
 - d) KVS where land is yet to be identified -

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन हैं / KVS WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Amount of AA&ES</u> (Rs. In lakh)	<u>Date</u>	<u>Construction Agency</u>	<u>Progress</u>
NIL					

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVS WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Type of Building</u>	<u>Construction Agency</u>
NIL				

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVS WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
NIL			

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVS WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
NIL			

**आंध्र प्रदेश राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति/ STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
ANDHRA PRADESH STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या/ Total Number of Kendriya Vidyalayas = 35
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है/Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 02
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है/ KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 33
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 27
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 06
 - a) KVS where school building is under construction - 02
 - b) KVS where school building is under planning - 04
 - c) KVS where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 00
 - d) KVS where land is yet to be identified by sponsoring agencies - 00

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणाधीन है/ KVS WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Sattenapalli	2479.51	07.03.2019 05.02.2020	NPCC	62%
2.	Rajampalli	2332.19	07.03.2019 05.02.2020	NPCC	58%

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन/ KVS WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Rajampet	2016-17	'A'	NPCC
2.	Kakinada	2016-17	'A'	NPCC
3.	Kandukur Town	2019-20	---	---
4.	Irlapadu Village, Nadendla Mandal	2019-20	---	---

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
			NIL

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है/ KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
			NIL

**अरुणाचल प्रदेश राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
ARUNACHAL PRADESH STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalyayas = 19
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalyayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 01
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 18
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 10
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 08
 - a) KVs where school building is under construction - 03
 - b) KVs where school building is under planning - 05
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 00
 - d) KVs where land is yet to be identified - 00

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Tuting	2431.81	12.10.2015	APPWD	96%
2.	Longding	3368.61	07.03.2019	NPCC	13%
3.	Ziro	1779.11	01.07.2021	APPWD	Just sanctioned

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Roing	2003-04	'A'	NPCC
2.	Daporijo	2019-20	----	----
3.	Namsai	2020-21	----	----
4.	Along	1996-97	----	----
5.	Hayuliang	2020-21	----	----

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
	NIL		

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
	NIL		

**असम राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
ASSAM STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 58
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 18
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 40
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 34
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 06
 - a) KVs where school building is under construction - 01
 - b) KVs where school building is under planning - 04
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 01
 - d) KVs where land is yet to be identified - -

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Barpeta	2525.19	03.10.2018	CPWD	45%

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Udalguri	2010-11	'A'	CPWD
2.	Dibrugrah	2003-04	'A'	CPWD
3.	CRPF Dalgaoon	2019-20	--	----
4.	NFR Rangapara	2019-20	--	----

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	RRL Jorhat	2003-04	State Govt.

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

-NIL-

बिहार राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN BIHAR STATE

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 49
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 04
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 45
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 28
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 17
 - a) KVs where school building is under construction - 03
 - b) KVs where school building is under planning - 00
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 09
 - d) KVs where land is yet to be identified - 05

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	CWP Bela	2001.95	22.11.2016	CPWD	30%
2.	Hamaut	2015.01	16.05.2017	CPWD	80%
3.	Jhajha	1975.82	03.10.2018	CPWD	45%

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
NIL				

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	Lakhisarai	1987-88	State Govt.
2.	Buxar	2003-04	State Govt.
3.	Motihari	2003-04	State Govt.
4.	Siwan	2004-05	State Govt.
5.	Banka	2004-05	State Govt.
6.	Chhapra	2004-05	State Govt.
7.	Purnia	2004-05	Air Force
8.	CRPF, Jhaphan	2010-11	Ministry of H/A
9.	Gopalganj	2004-05	State Govt.

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	Hazipur	2003-04	State Govt.
2.	Darbhanga	2004-05	State Govt.
3.	Barauni	2004-05	State Govt.
4.	Aurangabad	2010-11	State Govt.
5.	Maharajganj	2011-12	State Govt.

चंडीगढ़ केन्द्र शासित प्रदेश में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN CHANDIGARH UNION TERRITORY

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 05
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = -
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने हैं / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 05
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके हैं / KVs with permanent school building = 05
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = -
 - a) KVs where school building is under construction - -
 - b) KVs where school building is under planning - -
 - c) KVs where land is identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - -
 - d) KVs where land is yet to be identified - -

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणाधीन हैं / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Amount of AA&ES (Rs. In lakh)</u>	<u>Date</u>	<u>Construction Agency</u>	<u>Progress</u>
NIL					

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Type of Building</u>	<u>Construction Agency</u>
NIL				

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
NIL			

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
NIL			

छत्तीसगढ़ राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN CHHATISGARH STATE

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 36
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 07
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 29
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 20
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 09
 - a) KVs where school building is under construction - 06
 - b) KVs where school building is under planning - 02
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 01
 - d) KVs where land is yet to be identified - 00

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Amount of AA&ES</u> (Rs. In lakh)	<u>Date</u>	<u>Construction Agency</u>	<u>Progress</u>
1.	Bijapur	2079.51	13.01.2021	NPCC	01%
2.	Kurud	2393.74	13.01.2021	NPCC	01%
3.	Sukma	2079.06	13.01.2021	NPCC	01%
4.	Naya Raipur	2008.65	13.01.2021	NPCC	02%
5.	Kawardha	2456.60	13.01.2021	NPCC	01%
6.	Saraipalli	2201.46	13.01.2021	NPCC	02%

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Type of Building</u>	<u>Construction Agency</u>
1.	CRPF Bilaspur	2019-20	--	----
2.	Kondagaon	2020-21	--	----

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
1.	CISF, Bhalai	2010-11	Ministry of H/A

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
NIL			

दादर एवं नगर हवेली केन्द्र शासित प्रदेश में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN DADRA & NAGAR HAVELI UNION TERRITORY

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 01
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = -
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 01
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = -
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 01
 - a) KVs where school building is under construction - 01
 - b) KVs where school building is under planning - -
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - -
 - d) KVs where land is yet to be identified - -

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणाधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Amount of AA&ES</u> (Rs. In lakh)	<u>Date</u>	<u>Construction Agency</u>	<u>Progress</u>
1.	Silvasa	1558.04	14.08.2018	CPWD	30%

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Type of Building</u>	<u>Construction Agency</u>
NIL				

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
NIL			

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
NIL			

दमन एवं दीयू केन्द्र शासित प्रदेश में विद्यालय भवन की स्थिति/ STATUS OF SCHOOL BUILDING IN DAMAN & DIU UNION TERRITORY

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 01
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = -
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 01
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = -
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 01
 - a) KVs where school building is under construction - -
 - b) KVs where school building is under planning - 01
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - -
 - d) KVs where land is yet to be identified - -

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Amount of AA&ES</u> (Rs. In lakh)	<u>Date</u>	<u>Construction Agency</u>	<u>Progress</u>
----------------	-------------------	---	-------------	----------------------------	-----------------

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Type of Building</u>	<u>Construction Agency</u>
1.	Diu	2003-04	'A'	CPWD

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
	Nil		

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
	Nil		

दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN DELHI UNION TERRITORY

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 46
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 05
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 41
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 37
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 04
 - a) KVs where school building is under construction - 02
 - b) KVs where school building is under planning - 01
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 01
 - d) KVs where land is yet to be identified - -

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणाधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Sec-22, Rohini	746.11	03.10.2007	CPWD	Work yet to start
2.	Shahdara	1460.12	13.04.2018	CPWD	85%

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
01	No. 4, Delhi Cantt	1994-95	'A'	----

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
01	Shakurbasti	2011-12	Railway

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
NIL			

गोवा राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति/ STATUS OF SCHOOL BUILDING IN GOA STATE

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या/ Total Number of Kendriya Vidyalayas = 05
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = -
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है/ KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 05
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 05
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = -
 - a) KVs where school building is under construction - -
 - b) KVs where school building is under planning - -
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - -
 - d) KVs where land is yet to be identified - -

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणाधीन है/ KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Amount of AA&ES</u> (Rs. In lakh)	<u>Date</u>	<u>Construction Agency</u>	<u>Progress</u>
NIL					

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन/ KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Type of Building</u>	<u>Construction Agency</u>
NIL				

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
NIL			

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है/ KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
NIL			

**गुजरात राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
GUJARAT STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 45
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 10
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KV's = 35 where school buildings are to be constructed by KVS
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KV's with permanent school building = 32
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KV's, where school buildings are to be constructed by KVS. = 03
 - a) KV's where school building is under construction - 02
 - b) KV's where school building is under planning - 00
 - c) KV's where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 01
 - d) KV's where land is yet to be identified - 00

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Patan	1879.63	07.03.2019 05.02.2020	NPCC	90%
2.	Godhra (Panchmahal)	2060.38	14.07.2021	CPWD	Just sanctioned

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KV's WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
NIL				

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	AFS, Darjeepura	2010-11	Air Force

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KV's WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
Nil			

हरियाणा राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN HARYANA STATE

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 35
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = -
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 35
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 26
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 09
 - a) KVs where school building is under construction - 04
 - b) KVs where school building is under planning - 05
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 00
 - d) KVs where land is yet to be identified - -

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Mathana	1801.50	07.08.2018	CPWD	82%
2.	Samalkha	1823.87	08.03.2019 05.02.2020	NPCC	61%
3.	Badopal, Fatehabad	2272.67	25.06.2021	NPCC	Just sanctioned
4.	Matanhail	2176.78	12.07.2021	NPCC	Just sanctioned

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	No.IV, Ambala Cantt.	1987-88	'A'	MES
2.	Sohna Road, Gurgoan	2003-04
3.	CRPF Sonapat	2019-20
4.	CRPF Kadarpur	2019-20
5.	Bilaspur	2021-22

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
	NIL		

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
	NIL		

हिमाचल प्रदेश राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN HIMACHAL PRADESH STATE

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 25
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 03
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 22
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 14
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 08
 - a) KVs where school building is under construction - 03
 - b) KVs where school building is under planning - 03
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 02
 - d) KVs where land is yet to be identified - 00

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

Sl.No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Saloh	1129.17	27.02.2019	BSNL	25%
2.	Nadaun	1314.41	01.08.2018	CPWD	64%
3.	Reckongpeo	2585.03	03.10.2018	CPWD	27%

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

Sl.No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Bangana	2010-11	'A'	CPWD
2.	Shandhol	2016-17	'A'	NPCC
3.	ITBP Sarhan	1994-95	'A-1'	CPWD

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

Sl.No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	Alhilal	1991-92	Army
2.	Ghumarwin	2012-13	State Govt

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

Sl.No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
NIL			

जम्मू एवं कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN JAMMU & KASHMIR UNION TERRITORY

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 36
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 04
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने हैं / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 32
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके हैं / KVs with permanent school building = 14
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 18
 - a) KVs where school building is under construction - 02
 - b) KVs where school building is under planning - 09
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 05
 - d) KVs where land is yet to be identified - 02

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणाधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	BSF Bandipur	1606.94	27.07.2016	CPWD	23%
2.	Miran Sahib	2017.63	09.01.2017	CPWD	99%

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Badarwah	2003-04	'A-1'	CPWD
2.	Samba	1979-80	'A'	MES
3.	Awantipura	1987-88	'A'	MES
4.	BSF, Humhama	2010-11	'A-1'	CPWD
5.	BSF, Sunderbani	2010-11	'A'	NPCC
6.	Jodhpur, Doda	2019-20	--	----
7.	Aminoo	2010-11	--	----
8.	Pahalgaoon	2003-04	'A-1'	CPWD
9.	Jourian	2012-13	--	----

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	No.1, Akhnoor	1977-78/2006-07	Army
2.	Baramula	1985-86	Army
3.	No.2, Akhnoor	1986-87	Army
4.	No.2, Udhampur	1985-86	Army
5.	Anantnag	2003-04	U.T.

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	Jindrah	1986-87	Army
2.	Damana	1987-88	U.T.

**झारखण्ड राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
JHARKHAND STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 41
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 05
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 36
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 20
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 16
 - a) KVs where school building is under construction - 05
 - b) KVs where school building is under planning - 07
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 02
 - d) KVs where land is yet to be identified - 02

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणाधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Dumka	1727.54	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	76%
2.	Chatra	1899.32	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	69%
3.	Girdih	1786.00	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	67%
4.	Khunti	2029.52	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	75%
5.	Lohardaga	2136.91	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	79%

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Sahibganj	2010-11	---	---
2.	Gathwa	2006-07	---	---
3.	Dhanbad No.2	2003-04	---	---
4.	Koderma	2019-20	---	---
5.	Sarai Kalakharsawan	2019-20	---	---
6.	Palamau	2020-21	---	---
7.	SER Dangaoposi	2020-21	---	---

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	Surda Ghatsila	2003-04	State Govt.
2.	Gumla	2008-09	State Govt.

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	HEC Ranchi	2003-04	State Govt.
2.	Bhurkunda	2010-11	State Govt.

**कर्नाटक राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
KARNATAKA STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 52
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 08
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 44
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 34
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 10
 - a) KVs where school building is under construction - 04
 - b) KVs where school building is under planning - 06
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 00
 - d) KVs where land is yet to be identified - 00

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणाधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Haveri	2072.38	28.06.2021	FEDO	Just sanctioned
2.	Virupapura (Gangavathi)	2668.60	08.03.2019 05.02.2020	NPCC	73%
3.	Kadrimidri	2777.02	08.03.2019 05.02.2020	NPCC	30%
4.	Chennapatna	2487.67	08.03.2019 05.02.2020	NPCC	65%

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Mandya	2015-16	'A'	CPWD
2.	Udupi	2015-16	'A'	CPWD
3.	Krishnarajapuram	2011-12	'A'	CPWD
4.	Gauribidanur (Kudamalakunte)	2018-19	'A'	NPCC
5.	Railway Yeshwantpur	2019-20	---	---
6.	Sadalga	2021-22	---	---

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
NIL			

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
Nil			

**केरल राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
KERALA STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 38
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 02
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने हैं / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 36
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके हैं / KVs with permanent school building = 29
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 07
 - a) KVs where school building is under construction - 05
 - b) KVs where school building is under planning - 01
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 00
 - d) KVs where land is yet to be identified by sponsoring agencies - 01

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Ezhimala	1991.24	24.04.2015	MES	92%
2.	KPA Ramavarmapuram	2664.40	20.07.2016	CPWD	90%
3.	Kaduthuruthy, Kottayam	3020.62	27.12.2016	FEDO	Work yet to start
4.	Konni	2818.33	02.03.2019	NPCC	32%
5.	Nileshwar	2844.65	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	53%

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	CRPF, Peringome	2010-11	'A'	---

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
NIL			

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED BY SPONSORING AGENCIES:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	Palayad	2011-12	State Govt.

लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN LADAKH UNION TERRITORY

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 03
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 00
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 03
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 02
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 01
 - a) KVs where school building is under construction - 00
 - b) KVs where school building is under planning - 01
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 00
 - d) KVs where land is yet to be identified - 00

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Amount of AA&ES</u> (Rs. In lakh)	<u>Date</u>	<u>Construction Agency</u>	<u>Progress</u>
	NIL				

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Type of Building</u>	<u>Construction Agency</u>
1.	Nubra	2003-04	---	---

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
	NIL		

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
	NIL		

लक्षद्वीप केन्द्र शासित प्रदेश में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN LAKSHDWEEP UNION TERRITORY

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 01
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = -
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 01
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = -
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 01
 - a) KVs where school building is under construction - 01
 - b) KVs where school building is under planning - -
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - -
 - d) KVs where land is yet to be identified - -

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Kavaratti	2325.64	02.02.2015	CPWD	92%

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
	NIL			

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
	NIL		

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
	NIL		

**मध्य प्रदेश राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति/ STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
MADHYA PRADESH STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या/ Total Number of Kendriya Vidyalayas = 112
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 14
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है/ KVs = 98
where school buildings are to be constructed by KVS
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with = 77
permanent school building
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 21
 - a) KVs where school building is under construction - 08
 - b) KVs where school building is under planning - 12
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 01
 - d) KVs where land is yet to be identified - 00

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है/ KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Harda	1651.25	19.09.2016	FEDO	Work yet to start
2.	Malanjkhanda	1831.62	28.06.2017	UPJN	61%
3.	Chanderi	2024.12	13.01.2021	NPCC	02%
4.	Ganj Basoda	2242.51	13.01.2021	NPCC	0%
5.	No. II, Neemuch	2131.55	13.01.2021	NPCC	02%
6.	Dabra	2417.57	13.01.2021	NPCC	0%
7.	Hattanagar	2236.57	13.01.2021	NPCC	02%
8.	Lakhnadaun	2209.06	13.01.2021	NPCC	16%

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन/ KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Umaria	2010-11	'A'	CPWD
2.	Amba	2016-17	'A'	NPCC
3.	Jamai	2016-17	'A'	NPCC
4.	BSF Tekanpur	2016-17	'A'	CPWD
5.	CRPF, Bangrasia	2010-11	---	---
6.	Multai	2017-18	'A'	NPCC
7.	Kasarwad	2015-16	---	---
8.	Anuppur	2019-20	---	---
9.	Shyamgarh	2019-20	---	---
10.	CRPF Nayaagaon, Gwalior	2019-20	---	---
11.	Agar Malwa	2019-20	---	---
12.	Alirajpur	2020-21	---	---

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है/ KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	Garha	2007-08	State Government

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है/ KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
NIL			

**महाराष्ट्र राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
MAHARASTRA STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 59
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 06
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 53
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 49
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 04
 - a) KVs where school building is under construction - 00
 - b) KVs where school building is under planning - 04
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 00
 - d) KVs where land is yet to be identified - -

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Amount of AA&ES (Rs. in lakh)</u>	<u>Date</u>	<u>Construction Agency</u>	<u>Progress</u>
NIL					

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Type of Building</u>	<u>Construction Agency</u>
1.	Washim	2018-19	'A'	NPCC
2.	Parbhani	2018-19	'A'	NPCC
3.	Yavatmal	2006-07	---	---
4.	CRPF, Teligaon	2010-11	---	---

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
NIL			

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
NIL			

**मणीपुर राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
MANIPUR STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 09
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 01
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 08
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 01
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 07
 - a) KVs where school building is under construction - 00
 - b) KVs where school building is under planning - 06
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 01
 - d) KVs where land is yet to be identified - -

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl.No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. in lakh)	Date	Construction Agency	Progress
	NIL				

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl.No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Leimakhong	1986-87	'A'	MES
2.	Ukhrul	2006-07	'A'	CPWD
3.	No. 1 Imphal	1964-65	'C'	CPWD
4.	No. 2 Imphal	1982-83	'A'	CPWD
5.	Temenglong	2006-07	'A'	NPCC
6.	Chandel	2018-19	'A'	NPCC

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl.No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	Akampet	2015-16	State Govt.

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

Sl.No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
	NIL		

मेघालय राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN MEGHALAYA STATE

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 07
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 01
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 06
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 06
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = -
 - a) KVs where school building is under construction - -
 - b) KVs where school building is under planning - -
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - -
 - d) KVs where land is yet to be identified - -

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

<u>Sl.No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Amount of AA&ES</u> (Rs. in lakh)	<u>Date</u>	<u>Construction Agency</u>	<u>Progress</u>
	NIL				

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

<u>Sl.No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Type of Building</u>	<u>Construction Agency</u>
	NIL			

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

<u>Sl.No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
	NIL		

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

<u>Sl.No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
	NIL		

मीजोरम राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN MIZORAM STATE

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 04
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 01
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 03
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 02
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 01
 - a) KVs where school building is under construction - 01
 - b) KVs where school building is under planning - 00
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 00
 - d) KVs where land is yet to be identified - 00

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Amount of AA&ES</u> (Rs. in lakh)	<u>Date</u>	<u>Construction Agency</u>	<u>Progress</u>
1.	Lunglei	2385.37	24.11.2014	MAMCO	48%

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Type of Building</u>	<u>Construction Agency</u>
NIL				

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
Nil			

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
NIL			

नागालैण्ड राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN NAGALAND STATE

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 06
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 01
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 05
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 02
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 03
 - a) KVs where school building is under construction - -
 - b) KVs where school building is under planning - 01
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - -
 - d) KVs where land is yet to be identified - 02

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणाधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Amount of AA&ES</u> (Rs. in lakh)	<u>Date</u>	<u>Construction Agency</u>	<u>Progress</u>
	NIL				

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Type of Building</u>	<u>Construction Agency</u>
1.	Rangapahar	1992-93	'A-1'	MES

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
	NIL		

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
1.	Zakhama	1987-88	Army
2.	Kohima	1997-98	Ministry H/A

**ओडिशा राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
ODISHA STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 63
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 04
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०सं० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 59
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 39
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०सं० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 20
 - a) KVs where school building is under construction - 07
 - b) KVs where school building is under planning - 10
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 03
 - d) KVs where land is yet to be identified - -

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Aska	1701.86	16.05.2017	CPWD	97%
2.	Sonepur	1580.85	01.08.2018	CPWD	45%
3.	Kutra	1310.12	03.10.2018	CPWD	At tendering stage
4.	Mundali	2094.25	31.10.2018	CPWD	27%
5.	Jagatsinghpur	2179.36	05.03.2019	NPCC	36%
6.	Vyasnagar	2332.47	25.06.2021	NPCC	Just sanctioned
7.	No. II Angul	2449.76	20.07.2021	NPCC	Just sanctioned

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl.No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Hinjilicut	2015-16	'A'	CPWD
2.	Nuapada	2010-11	'A'	CPWD
3.	Dharamgarh	2016-17	'A'	NPCC
4.	Digapahandi	2010-11	'A'	CPWD
5.	No.2, Balasore	2017-18	'A'	NPCC
6.	Deogarh	2010-11	'A'	CPWD
7.	Gunupur	2019-20	--	----
8.	Anandpur	2019-20	--	----
9.	Khariar	2010-11	--	----
10.	Chatrapur	2020-21	--	----

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl.No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	Murgabadi	2010-11	State Govt.
2.	No. 2, Cuttack	2010-11	State Govt.
3.	Bhanjanagar	2010-11	State Govt.

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
	NIL		

पुदुचेरी केन्द्र शासित प्रदेश में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN PUDUCHERRY UNION TERRITORY

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 04
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 01
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 03
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 01
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 02
 - a) KVs where school building is under construction - 01
 - b) KVs where school building is under planning - 00
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 01
 - d) KVs where land is yet to be identified - 00

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Mahe	1837.52	02.11.2015	CPWD	98%

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
	Nil			

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	Karaikal	2010-11	UT

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
	NIL		

**पंजाब राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
PUNJAB STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 51
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 03
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 48
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 36
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 12
 - a) KVs where school building is under construction - 01
 - b) KVs where school building is under planning - 09
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 02
 - d) KVs where land is yet to be identified - 00

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Nangal (Roopnagar)	2241.42	25.06.2021	NPCC	Just sanctioned

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Mullanpur	1985-86	'A'	MES
2.	Ubhawal	2010-11	'A'	CPWD
3.	BSF, Fazilka	2010-11	'A'	CPWD
4.	BSF, KMS Wala	2010-11	'A'	CPWD
5.	BSF, Amarkot	2010-11	'A-I'	CPWD
6.	CRPF Saraikhas	2010-11	'A'	CPWD
7.	No. 4, Jalandhar Cantt.	1997-98	'A'	MES
8.	Halwara No. 2	1983-84	'A'	MES
9.	BSF, Bhikiwind	2010-11	---	---

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	Nabha Cantt.	1986-87	Army
2.	Budduwal Cantt.	1984-85	Army

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
NIL			

**राजस्थान राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
RAJASTHAN STATE**

• केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas	=	77
• परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors.	=	06
• केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS	=	71
• केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building	=	56
• बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS.	=	15
a) KVs where school building is under construction	-	05
b) KVs where school building is under planning	-	08
c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS	-	01
d) KVs where land is yet to be identified	-	01

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Devgarh	1915.41	16.05.2017	CPWD	95%
2.	CISF Jaipur	1637.17	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	95%
3.	Tivri	2035.41	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	56%
4.	Pali	2041.75	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	37%
5.	Dholpur	2455.20	02.03.2019 05.02.2020	NPCC	85%

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Boondi	2014-15	'A'	CPWD
2.	Jaisindhar	2014-15	'A'	CPWD
3.	Dausa	2014-15	'A'	CPWD
4.	BSF, Ramgarh	2010-11	'A'	CPWD
5.	BSF, Khajuwala	2010-11	'A-1'	CPWD
6.	Railway Colony, Bandikui	2019-20	---	---
7.	Pratapgarh	2020-21	---	---
8.	BSF, Raisinghnagar	2010-11	---	---

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	No. 2, Suratgarh (AFS)	1997-98	AFS

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	Khetri Nagar	2010-11	State Govt.

सिक्किम राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN SIKKIM STATE

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 02
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 01
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 01
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 01
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = -
 - a) KVs where school building is under construction - -
 - b) KVs where school building is under planning - -
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - -
 - d) KVs where land is yet to be identified - -

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Amount of AA&ES</u> (Rs. In lakh)	<u>Date</u>	<u>Construction Agency</u>	<u>Progress</u>
	NIL				

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Type of Building</u>	<u>Construction Agency</u>
	NIL			

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
	Nil		

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
	NIL		

**तमिलनाडु राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
TAMIL NADU STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 45
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 07
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 38
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 32
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 06
 - a) KVs where school building is under construction - 01
 - b) KVs where school building is under planning - 05
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 00
 - d) KVs where land is yet to be identified - 00

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Amount of AA&ES (Rs. In lakh)</u>	<u>Date</u>	<u>Construction Agency</u>	<u>Progress</u>
1.	AFS Tanjavur	1835.59	02.11.2015	MES	45%

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Type of Building</u>	<u>Construction Agency</u>
1.	Golden Rock	2016-17	'A'	CPWD
2.	Udmalpet	2019-20	---	---
3.	Rameshwaram	2003-04	'A'	NPCC
4.	ITBP Idayapatti	2020-21	---	---
5.	ITBP Shivgangai	2020-21	---	---

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE
LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
	NIL		

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

<u>Sl. No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
	NIL		

**तेलंगाना राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
TELANGANA STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 35
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 04
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०सं० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 31
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 22
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०सं० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 09
 - a) KVS where school building is under construction - 03
 - b) KVS where school building is under planning - 06
 - c) KVS where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 00
 - d) KVS where land is yet to be identified by sponsoring agencies - 00

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVS WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl.No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Bhongir	2208.91	08.03.2019	NPCC	50%
2.	Nizamabad	2010.71	08.03.2019	NPCC	61%
3.	Mancherial	2096.84	09.07.2021	NPCC	Just sanctioned

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVS WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl.No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Jarasangam	2015-16	'A'	CPWD
2.	Bodhan	2015-16	'A'	CPWD
3.	Adilabad	2008-09	'A'	CPWD
4.	Siddipet	2018-19	'A'	NPCC
5.	Sircilla	2015-16	---	---
6.	Mehbubabad	2014-15	---	---

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl.No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
NIL			

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

Sl.No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
NIL			

त्रिपुरा राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN TRIPURA STATE

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 09
- परियोजना क्षेत्र / उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाता है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 02
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने हैं / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 07
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके हैं / KVs with permanent school building = 04
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाता है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 03
 - a) KVs where school building is under construction - 00
 - b) KVs where school building is under planning - 02
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 01
 - d) KVs where land is yet to be identified - 00

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन हैं / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

<u>Sl.No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Amount of AA&ES</u> (Rs. In lakh)	<u>Date</u>	<u>Construction Agency</u>	<u>Progress</u>
NIL					

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

<u>Sl.No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Type of Building</u>	<u>Construction Agency</u>
1.	Dhalai	2006-07	'A'	CPWD
2.	GC, CRPF, Agartala	2010-11	'A'	CPWD

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

<u>Sl.No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
1.	BSF, Taliamura	2010-11	Ministry H/A

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

<u>Sl.No.</u>	<u>Name of KV</u>	<u>Year of opening</u>	<u>Sponsoring Authority</u>
NIL			

**उत्तर प्रदेश राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
UTTAR PRADESH STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 122
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 13
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने हैं / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 109
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके हैं / KVs with permanent school building = 84
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 25
 - a) KVs where school building is under construction - 07
 - b) KVs where school building is under planning - 12
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 05
 - d) KVs where land is yet to be identified by sponsoring agencies. - 01

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणाधीन हैं / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Deoria	2377.68	25.06.2013	CPWD	Work yet to start
2.	No.IV, Varanasi	1481.33	24.11.2014	HSCL	25%
3.	Sharawasti	1585.12	20.06.2016	BBJ&JCC	23%
4.	Gangarani (Kushinagar)	1680.66	26.04.2017	CPWD	90%
5.	Baoli, Baghpat	2509.24	02.03.2019	UPSCIDCO	49%
6.	SSG, CISF, Surajpur (Greater Noida)	2115.23	05.03.2019	UPSCIDCO	13%
7.	Gauriganj, Amethi	2423.33	20.07.2021	NPCC	Just sanctioned

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Lakhimpur Kheri	2006-07	'A'	CPWD
2.	CRPF, Allahabad	2010-11	'A'	NPCC
3.	MCF Raebareli	2017-18	'A'	NPCC
4.	Mirzapur	2018-19	---	---
5.	Bhadohi	2018-19	---	---
6.	Bandha Kalan, Aayer	2018-19	---	---
7.	Hathras	2010-11	'A'	NPCC
8.	Railway Idgah, Agra Station	2019-20	---	---
9.	SSB Campus, Gadhia Palia Kalan	2020-21	---	---
10.	SSB Nanpara	2020-21	---	---
11.	Sumerpur	2020-21	---	---
12.	Madhupuri	2020-21	---	---

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	No. 3, Chakeri	1985-86	AFS
2.	Ghazipur	1986-87	Ministry of Finance
3.	Old Cantt, Allahabad	1989-90	MOD(Army)
4.	Raksha Vihar, Kanpur	2003-04	MOD(Army)
5.	Chitrakoot	2011-12	State Government

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED BY SPONSORING AGENCIES:

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	IIIT, Allahabad	2003-04	State Government

**उत्तराखण्ड राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
UTTARAKHAND STATE**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 45
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 07
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 38
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 24
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 14
 - a) KVs where school building is under construction - 02
 - b) KVs where school building is under planning - 06
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 02
 - d) KVs where land is yet to be identified - 04

(क) के० वि० जिनके भवन निर्माणधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:

Sl.No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Bhimtal	1792.79	21.03.2017	CPWD	Work at tendering stage
2.	Gopeswar	2185.97	26.06.2017	UPJN	Work yet to start

(ख) के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:

Sl.No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Bageshwar	2010-11	'A'	---
2.	Lohaghat	2004-05	'A'	CPWD
3.	Augustmuni, Chamoli	2004-05	'A'	CPWD
4.	New Tehri Town	1986-87	'A'	NPCC
5.	Khatima	2018-19	'A'	CPWD
6.	SSB Champawat	2020-21	---	---

(ग) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:

Sl.No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	SSB Srinagar	1988-89	Ministry H/A
2.	Gwaldham	2003-04	Ministry H/A

(घ) के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:

Sl.No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
1.	No. 1 Banbasa Cantt	1982-83	Army
2.	Haldwani Cantt	1989-90	Army
3.	Rishikesh	2003-04	State Govt.
4.	ITBP Gauchar	1999-2000	Ministry H/A

पश्चिम बंगाल राज्य में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN WEST BENGAL STATE

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalyayas = 62
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalyayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 07
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०स० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = 55
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = 43
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०स० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = 12
 - a) KVs where school building is under construction - 03
 - b) KVs where school building is under planning - 09
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - 00
 - d) KVs where land is yet to be identified - 00

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणाधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. In lakh)	Date	Construction Agency	Progress
1.	Kalimpong	1430.74	10.12.2014	MES	86%
2.	Railway Kharagpur	2193.85	08.03.2019	NPCC	40%
3.	Bandel	2515.63	05.02.2020	NPCC	Just sanctioned

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
1.	Bolpur	2010-11	'A-I'	CPWD
2.	BSF, Aradhpur	2010-11	'A-I'	CPWD
3.	BSF, Krishna Nagar	2010-11	'A-I'	CPWD
4.	Tarakeswar	2010-11	'A'	---
5.	BSF, Raninagar	2010-11	'A'	NPCC
6.	CRPF Durgapur	1981-82	---	---
7.	NFR New Jalpaiguri	2019-20	---	---
8.	CRPF Siliguri	2019-20	---	---
9.	BSF, Baikunthpur	2010-11	---	---

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
NIL			

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
NIL			

**के०वि०सं०(मु०) में विद्यालय भवन की स्थिति / STATUS OF SCHOOL BUILDING IN
KVS (Hqrs)**

- केन्द्रीय विद्यालय की कुल संख्या / Total Number of Kendriya Vidyalayas = 03
- परियोजना क्षेत्र/उच्च शिक्षण संस्थान जिसकी भवन प्रयोजन संस्था द्वारा बनवाया जाना है / Kendriya Vidyalayas in Project Sector/IHL, where buildings are to be provided by sponsors. = 03
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन के०वि०सं० द्वारा बनाये जाने है / KVs where school buildings are to be constructed by KVS = -
- केन्द्रीय विद्यालय जिनके स्थायी भवन बन चुके है / KVs with permanent school building = -
- बचे हुए केन्द्रीय विद्यालय जिनके भवन का निर्माण के०वि०सं० द्वारा कराया जाना है / Details of remaining KVs, where school buildings are to be constructed by KVS. = -
 - a) KVs where school building is under construction - -
 - b) KVs where school building is under planning - -
 - c) KVs where land identified awaiting execution of lease deed in favour of KVS - -
 - d) KVs where land is yet to be identified - -

(क) **के० वि० जिनके भवन निर्माणाधीन है / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER CONSTRUCTION:**

Sl. No.	Name of KV	Amount of AA&ES (Rs. in lakh)	Date	Construction Agency	Progress
	NIL				

(ख) **के० वि० जिनके भवन योजनाधीन / KVs WHERE SCHOOL BUILDING IS UNDER PLANNING:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Type of Building	Construction Agency
	NIL			

(ग) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान कर ली गई, परन्तु के० वि० सं० के पक्ष में लीज अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS IDENTIFIED AND AWAITING EXECUTION OF LEASE DEED IN FAVOUR OF KVS:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
	NIL		

(घ) **के० वि० जिनकी भूमि की पहचान अभी अपेक्षित है / KVs WHERE LAND IS YET TO BE IDENTIFIED:**

Sl. No.	Name of KV	Year of opening	Sponsoring Authority
	NIL		